Приложение 1

к постановлению администрации Города Томска 
от 16.08.2013 № 876
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОРОДСКОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

«Газификация муниципального образования «Город Томск»

(название целевой программы)
Департамент капитального строительства администрации Города Томска

(заказчик программы)

	№пп
	Наименование мероприятий
	Приоритетность
	Сроки исполнения
	Стоимость-всего
	Источники финансирования
	Примечание

	
	
	
	
	
	в том числе:
	

	
	
	
	
	
	Бюджет муниципального образования «Город Томск»
	Бюджеты других уровней
	Внебюджетные источники
	

	
	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет
	
	

	
	
	
	
	тыс. руб.
	тыс. руб.
	тыс. руб.
	тыс. руб.
	тыс. руб.
	

	2012 год

	1 этап

	1.
	Проведение проектно-изыскательских работ
	1 очередь
	4 квартал
	88 470,0
	0,0
	0,0
	88 470,0
	0,0
	

	2 этап

	2.
	Строительство сетей газоснабжения
	2 очередь
	2-3 квартал
	3 033,6
	3 033,6
	0,0
	0,0
	0,0
	

	3 этап

	3.
	Корректировка проектной документации для строительства сетей газоснабжения
	3 очередь
	3-4 квартал
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	Итого
	
	
	91 503,6
	3 033,6
	0,0
	88 470,0
	0,0
	

	2013 год

	1 этап

	1.
	Проведение проектно-изыскательских работ*
	1 очередь
	1-3 квартал
	67 993,2
	0,0
	0,0
	67 993,2
	0,0
	Остатки неиспользованных межбюджетных трансфертов, полученных до 2013 года

	2 этап

	2.
	Строительство сетей газоснабжения
	2 очередь
	2-3 квартал
	76 160,4
	8 246,4
	0,0
	36 414,0
	31 500,0
	

	3 этап

	3.
	Корректировка проектной документации для строительства сетей газоснабжения
	3 очередь
	3-4 квартал
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	Итого
	
	
	144 153,6
	8 246,4
	0,0
	104 407,2
	31 500,0
	

	2014 год

	1 этап

	1.
	Проведение проектно-изыскательских работ
	1 очередь
	1-3 квартал
	30 750,0
	0,0
	0,0
	30 750,0
	0,0
	

	2 этап

	2.
	Строительство сетей газоснабжения
	2 очередь
	2-3 квартал
	612 880,0
	0,0
	0,0
	612 880,0
	0,0
	

	3 этап

	3.
	Корректировка проектной документации для строительства сетей газоснабжения
	3 очередь
	3-4 квартал
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	Итого
	
	
	643 630,0
	0,0
	0,0
	643 630,0
	0,0
	

	2015 год
	

	1 этап

	1.
	Проведение проектно-изыскательских работ
	1 очередь
	1-3 квартал
	27 496,0
	0,0
	0,0
	27 496,0
	0,0
	

	2 этап

	2.
	Строительство сетей газоснабжения
	2 очередь
	2-3 квартал
	530 114,0
	0,0
	0,0
	530 114,0
	0,0
	

	3 этап
	
	
	
	

	3.
	Корректировка проектной документации для строительства сетей газоснабжения
	3 очередь
	3-4 квартал
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	Итого
	
	
	557 610,0
	0,0
	0,0
	557 610,0
	0,0
	

	
	Всего
	
	
	1 436 897,2
	11 280,0
	0,0
	1 394 117,2
	31 500,0
	


Примечание: 

* В 2012 году средства областного бюджета в размере 88 470,0 тыс. руб., предусмотренные на разработку проектно-сметной документации, не были освоены.  В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в 2013 году выделены средства областного бюджета в размере 67 993,2 тыс. руб. на разработку проектно-сметной документации как остатки неиспользованных межбюджетных трансфертов,  полученных до 2013 года.
