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I.       ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

«Газификация Томска»
                (наименование подпрограммы)
	Куратор подпрограммы
	Первый заместитель Мэра Города Томска

	Ответственный исполнитель подпрограммы
	Департамент капитального строительства администрации Города Томска

	Соисполнители
	-

	Участники
	Юридические и физические лица, определенные в конкурсном порядке

	Цель подпрограммы (соответствует  задаче  муниципальной    программы),

Задачи подпрограммы 
	Цель: Повышение уровня газификации территории муниципального образования «Город Томск»

Задача 1: Увеличение протяженности газопроводов на территории муниципального образования «Город Томск»



	Показатели цели и задач подпрограммы (единицы измерения)
	год разработки подпрограммы, 2014
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год

	
	
	в соответствии с потребностью
	в соответствии с утвержденным финансированием
	в соответствии с потребностью
	в соответствии с утвержденным финансированием
	в соответствии с потребностью
	в соответствии с утвержденным финансированием
	в соответствии с потребностью
	в соответствии с утвержденным финансированием
	в соответствии с потребностью
	в соответствии с утвержденным финансированием

	Цель:

Повышение уровня газификации территории муниципального образования «Город Томск»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Увеличение уровня газификации природным газом, %
	9,74
	11,0
	11,0
	12,45
	11,0
	13,97
	11,0
	14,71
	
	
	

	Уменьшение уровня газификации сжиженным углеводородным газом, %
	5,62
	4,96
	4,96
	4,96
	4,96
	4,2
	4,96
	3,63
	
	
	

	Общий уровень газификации, %
	15,36
	15,96
	15,96
	17,41
	15,96
	18,17
	15,96
	18,34
	
	
	

	Задача 1: Увеличение протяженности газопроводов на территории муниципального образования «Город Томск»
	-
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	
	

	Количество подключаемых абонентов, шт.
	21 271
	2 744
	2 744
	3 172
	-
	3 329
	-
	1 626
	
	
	

	Объемы и источники финансирования подпрограммы (с разбивкой по годам, тыс. рублей)
	Годы:
	местный бюджет


	федеральный бюджет
	областной бюджет


	внебюджетные источники 
	Всего по источникам

	
	
	потребность
	утверждено
	потребность
	утверждено
	потребность
	утверждено
	потребность
	утверждено


	потребность


	утверждено

	
	2015 год
	12 946,1 
	11 802,2 
	0,0 
	0,0 
	144 644,7 
	115 207,7 
	0,0 
	0,0 
	157 590,8 
	127 009,9 

	
	2016 год
	8 830,6 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	167 781,2 
	0,0 
	382 370,0 
	0,0 
	558 981,8 
	0,0 

	
	2017 год
	7 190,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	136 608,1 
	0,0 
	213 194,0 
	0,0 
	356 992,1 
	0,0 

	
	2018 год
	4 323,2 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	82 141,7 
	0,0 
	245 100,0 
	0,0 
	331 564,9 
	0,0 

	
	Итого
	33 289,9 
	11 802,2 
	0,0 
	0,0 
	531 175,7 
	115 207,7 
	840 664,0 
	0,0 
	1 405 129,6 
	127 009,9 

	Сроки реализации подпрограммы 
	2015-2018 г.г.

	Укрупненный перечень мероприятий 
	- Проведение проектно-изыскательских работ;

- Строительство сетей газоснабжения;

- Капитальный ремонт сетей газоснабжения;

- Корректировка проектной документации для строительства сетей газоснабжения

	Организация управления подпрограммой и контроль за её реализацией:
	

	- управление подпрограммой осуществляет
	Департамент капитального строительства администрации Города Томска

	- текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы  осуществляют
	Департамент капитального строительства администрации Города Томска


II. Анализ текущей ситуации


Подпрограмма «Газификация Томска» разработана в соответствии с Генеральным планом муниципального образования «Город Томск», Законом Томской области от 12.08.2013 № 143-ОЗ «О социальной поддержке отдельных категорий граждан, осуществляющих газификацию жилых помещений на территории Томской области», Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Томской области от 12.12.2014 № 493а «Об утверждении государственной программы «Повышение энергоэффективности в Томской области»

По состоянию на 1 января 2012 года протяженность газораспределительных сетей муниципального образования «Город Томск» составляет 350 км, из них протяженность сетей, эксплуатируемых ОАО «Томскоблгаз», составляет 170 км. 


Общий низкий уровень газификации (природным газом) города (около 6,8 %)  по сравнению со средним общероссийским показателем для городов (67 %) обусловлен исторической застройкой территории Томска, а также системой газоснабжения города 4-х ступенчатой тупиковой, которая характеризуется неравномерностью распределения по площади города, и, как следствие, невозможностью доступа к ней как промышленных, так и частных потребителей, а так же невысокой надежностью, вследствие отсутствия возможности резервирования подачи. 

На сегодняшний день в некоторых районах Томска имеется дефицит тепловой энергии, который связан с удаленностью, в первую очередь объектов индивидуального жилищного строительства, от источников централизованного энергоснабжения. Действующая схема теплоснабжения не предусматривает расширения сложившихся ранее границ централизованного теплоснабжения. 


Централизованная энергосистема характеризуется наличием существенных недостатков, таких как большие потери транспортируемой энергии, большие затраты на транспортировку теплоносителя, высокий уровень физического износа оборудования и сетей. Теплоснабжение удаленных от централизованных источников  районов города и в первую очередь микрорайонов индивидуального жилищного строительства экономически целесообразно осуществлять посредством строительства локальных (децентрализованных) либо индивидуальных источников.


Основными потребителями природного газа г. Томска являются теплоэнергетические объекты, промышленные и коммунально-бытовые предприятия. Количество газифицируемых квартир в городе за 2010 г. составило 14 635 (1717 домов). Расчетный часовой расход природного газа жилым сектором равен 5 338 м3/час ( 17,4 млн.м3/год).


Основная доля природного газа, используемая потребителями, предусмотрена на приготовление пищи, отопление и горячее водоснабжение и около 6 % только на приготовление пищи.


В настоящее время газоснабжение жилой застройки, расположенной на территории муниципального образования «Город Томск», частично осуществляется сжиженным углеводородным газом. Использование сжиженного углеводородного газа (СУГ) объясняется отсутствием разветвленной газораспределительной сети природного газа в городе.


Газонаполнительная станция, предназначенная для приема, хранения и отпуска СУГ потребителям, расположена в северо-западной части города.


Подача сжиженного углеводородного газа непосредственно потребителям жилого сектора г. Томск осуществляется как индивидуальным методом от личных газобаллонных установок, так и коллективным - от дворовых подземных емкостей. Индивидуальными установками газифицируются частные жилые дома, а коллективными - дома многоэтажной застройки.


По состоянию на 01.01.2012 15 946 квартир, расположенных на территории муниципального образования «Город Томск», газифицированы сжиженным углеводородным газом.


Газораспределительная система города Томска представляет собой комплекс сооружений, состоящий из следующих элементов:

- источников газоснабжения (ГРС-1; ГРС-2; ГРС «АГНКС (Зональная)»; ГРС «Апрель»; ГРС «ТНХК»; ГРС-4; ГРС «с-з Чернореченский»; ГРС «Моряковский затон»; ГРС «с. Корнилово»; ГРС-3 (Богашево));

- газопроводов высокого, среднего и низкого давлений;

- пунктов редуцирования природного газа (ГРП, ШРП, ГРУ);

- системы защиты газопроводов от электрохимической коррозии (ЭХЗ);

- средств телемеханизации;

- отключающих устройств;

- потребителей природного газа.


Источниками подачи природного газа в распределительную сеть г.Томска являются 10 газораспределительных станций (ГРС), находящиеся на балансе ОАО «Газпром»:

- ГРС-1;

- ГРС-2;

- ГРС «Апрель»;

- ГРС «АГНКС (Зональная)»;   

- ГРС «с-з Чернореченский»;

- ГРС «Моряковский затон»;

- ГРС «с. Корнилово»;

- ГРС-3 (Богашево));

- ГРС «ТНХК»;

- ГРС-4.


Существующая газовая сеть города Томска по числу ступеней редуцирования давления газа является многоступенчатой, по принципу построения - смешанной (сочетание закольцованных и тупиковых газовых сетей).

В границах разработки Генеральной схемы газификации г. Томска были рассмотрены существующие газораспределительные сети, находящиеся на балансе различных организаций.

ООО «Газпром газораспределение Томск» осуществляет эксплуатацию основной части рассматриваемых газораспределительных сетей, как по договорам аренды и безвозмездного пользования, так и сети, находящиеся в собственности данной компании.


По данным ОАО «Томскоблгаз» и ООО «Газпром газораспределение Томск» существующие газораспределительные сети, расположенные на территории муниципального образования «Город Томск», можно разделить на следующие группы имущественной принадлежности:

- ОАО «Томскоблгаз»: 82,6 км;

- Администрация Томской области: 7,06 км;

- Юридические лица (предприятия, индивидуальные предприниматели): 39 км;

- Физические лица: 26 км;

- Департамент по управлению государственной собственностью ТО: 18 км;

- ООО «Газпром газораспределение Томск»: 13,2 км;

- ОАО «Газпромрегионгаз»: 19,5 км;

- ОГУ «Облстройзаказчик» Администрации ТО: 3,5 км. 

Общая протяженность вышеуказанных газопроводов составляет 208,86 км.


Подпрограмма разработана для привлечения средств из бюджета Томской области, а также для выполнения графика синхронизации инвестиционной программы ОАО «Газпром» по строительству газопроводов высокого давления на территории Томской области.
III. Цели, задачи, показатели подпрограммы

Показатели цели, задач, мероприятий подпрограммы представлены в приложении 1 к подпрограмме «Газификация Томска».  

IV. Перечень мероприятий и их экономическое обоснование


В рамках реализации данной подпрограммы планируется проведение проектно-изыскательских работ, землеустроительных и кадастровых работ, строительно-монтажных работ,  по строительству, капитальному ремонту сетей газоснабжения, а также корректировка ранее разработанной проектной документации.

Стоимость проектно-изыскательских работ рассчитана на основании стоимостных показателей объектов-аналогов, исходя из протяженности сетей газоснабжения. Стоимость проектно-изыскательских работ будет уточнена после заключения договора подряда на выполнение работ.

Стоимость строительства, капитального ремонта сетей газоснабжения определена исходя из протяженности сетей газоснабжения и среднерыночной стоимости строительства (капитального ремонта) 1 км сетей газоснабжения. Стоимость строительства и капитального ремонта сетей газоснабжения, а так же протяженность сетей будет уточнена после разработки проектной документации и получения заключения государственной экспертизы.


Выполнение работ по строительству, капитальному ремонту сетей газоснабжения предусмотрено в соответствии с  перечнем объектов, на которые предусмотрено выделение денежных средств из бюджета муниципального образования «Город Томск», бюджета Томской области, внебюджетных источников (прогноз) (приложение 2 к подпрограмме).

Решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в отношении объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества, включенных в подпрограмму, указано в приложении 3 к настоящей Подпрограмме.

V. Механизмы управления и контроля

В ходе реализации Подпрограммы будут использованы нормативно-правовое регулирование, административные меры, бюджетная поддержка, организационные механизмы и контролирующие меры. 

Куратором подпрограммы является первый заместитель Мэра Города Томска.

Для достижения подпрограммных целей предполагается использовать средства бюджета муниципального образования «Город Томск», областного бюджета (прогноз) в пределах средств, предусмотренных на финансирование мероприятий Подпрограммы в соответствующем финансовом году, а также предполагается использовать внебюджетные источники (прогноз). 

В порядке, установленном нормативными правовыми актами Администрации Томской области, муниципальное образование «Город Томск» участвует в отборе муниципальных образований Томской области для предоставления из областного бюджета субсидий местным бюджетам муниципальных образований Томской области.

Порядок и условия предоставления субсидий из бюджета муниципального образования «Город Томск» по мероприятиям, предусмотренным подпрограммой, утверждаются отдельными нормативными правовыми актами администрации Города Томска.

Реализация Подпрограммы осуществляется в период с 2015 - 2018 годы путем заключения контрактов, гражданских договоров и в иных формах, предусмотренных бюджетным законодательством.

Департамент капитального строительства администрации Города Томска ежеквартально подаёт в департамент городского хозяйства администрации Города Томска сведения о мероприятиях, выполненных в рамках реализации Подпрограммы, а департамент городского хозяйства осуществляет общий контроль фактического исполнения мероприятий и сроков их выполнения.

Реализация Подпрограммы освещается в средствах массовой информации.
	Приложение 1 к подпрограмме 
«Газификация Томска» 
ПОКАЗАТЕЛИ ЦЕЛИ, ЗАДАЧ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

«Газификация Томска» 
наименование подпрограммы

	№
	Цель, задачи и мероприятия подпрограммы
	Наименование показателей целей, задач, мероприятий подпрограммы (единицы измерения)
	Ответственный орган (подразделение) за достижение значения показателя
	Фактическое значение показателей на момент разработки подпрограмм-мы, 2014
	Плановые значения показателей по годам реализации подпрограммы

	
	
	
	
	
	2015г.
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.

	
	
	
	
	
	в соответствии с потребностью
	в соответствии с утвержденным финансированием
	в соответствии с потребностью
	в соответствии с утвержденным финансированием
	в соответствии с потребностью
	в соответствии с утвержденным финансированием
	в соответствии с потребностью
	в соответствии с утвержденным финансированием
	в соответствии с потребностью
	в соответствии с утвержденным финансированием

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	Цель подпрограммы: Повышение уровня газификации территории муниципального образования «Город Томск»
	Увеличение уровня газификации природным газом, %
	Департамент капитального строительства администрации Города Томска
	9,74
	11,0
	11,0
	12,45
	11,0
	13,97
	11,0
	14,71
	-
	-
	-

	
	
	Уменьшение уровня газификации сжиженным углеводородным газом, %
	Департамент капитального строительства администрации Города Томска
	5,62
	4,96
	4,96
	4,96
	4,96
	4,2
	4,96
	3,63
	-
	-
	-

	
	
	Общий уровень газификации, %
	Департамент капитального строительства администрации Города Томска
	15,36
	15,96
	15,96
	17,41
	15,96
	18,17
	15,96
	18,34
	-
	-
	-

	1.1
	Задача 1 

Увеличение протяженности газопроводов на территории муниципального образования «Город Томск»
	Количество подключаемых абонентов, шт.
	Департамент капитального строительства администрации Города Томска
	21 271
	2 744
	2 744
	3 172
	0
	3 329
	0
	1 626
	-
	-
	-

	1.2
	1.1 Мероприятие Строительство объектов газификации 
	Протяженность газопровода, введенного в эксплуатацию, км.
	Департамент капитального строительства администрации Города Томска
	-
	32,4
	32,4
	280,74
	-
	85,95
	-
	100,52
	-
	-
	-

	1.3
	1.2   Мероприятие
Подготовка проектной документации на строительство объектов газификации
	Количество подготовленных проектов на строительство объектов газификации, шт.
	Департамент капитального строительства администрации Города Томска
	-
	9
	9
	40
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


