I.  ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

«Инженерная защита территорий на 2015-2019 годы» 

 (наименование программы)

	Куратор подпрограммы 
	Первый заместитель Мэра Города Томска 

	Ответственный исполнитель подпрограммы


	Департамент городского хозяйства администрации Города Томска

	Соисполнители


	Департамент капитального строительства администрации Города Томска

	Участники

	Юридические, физические лица, определенные по итогам размещения муниципального заказа

	Цель подпрограммы (соответствует  задаче  муниципальной    программы),

Задачи подпрограммы 
	Цель: Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия поверхностных вод;
Задача 1 подпрограммы:  «Строительство сооружений инженерной защиты муниципального образования «Город Томск»
Задача 2 подпрограммы: «Повышение эксплуатационной надежности объектов инженерной защиты (гидротехнических сооружений) муниципального образования «Город Томск», путем их приведения к безопасному техническому  состоянию» 


	Показатели цели и задач подпрограммы (единицы измерения)
	год разработки подпрограммы, 2014
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год

	
	
	в соответствии с потребностью
	в соответствии с утвержденным финансированием
	в соответствии с потребностью
	в соответствии с утвержденным финансированием
	в соответствии с потребностью
	в соответствии с утвержденным финансированием
	в соответствии с потребностью
	в соответствии с утвержденным финансированием
	в соответствии с потребностью
	в соответствии с утвержденным финансированием

	Цель:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия поверхностных вод;


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Доля защищённой территории от общей площади города, требующей защиты от негативного воздействия поверхностных  вод, %
	70
	70
	70
	75
	70
	80
	70
	85
	0
	90
	0

	Задача 1:

Строительство сооружений инженерной защиты муниципального образования «Город Томск»

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Увеличение протяженности объектов инженерной защиты муниципального образования «Город Томск», км.
	0,0
	0,0
	0,0
	8,72
	0,12
	8,59
	0,12
	20,53
	0,0
	0,41
	0,0

	Задача 2:

повышение эксплуатационной надежности объектов инженерной защиты (гидротехнических сооружений) муниципального образования «Город Томск»  путем их приведения к безопасному техническому  состоянию 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Протяженность объектов инженерной защиты, приведенных в нормативное состояние, км.
	0,0
	0,0
	0,0
	2,67
	0,0
	2,82
	0,0
	2,98
	0,0
	3,14
	0,0

	Объемы и источники финансирования подпрограммы (с разбивкой по годам, тыс. рублей)
	Годы:
	Всего по источникам
	местный бюджет


	федеральный бюджет
	областной бюджет


	внебюджетные источники 

	
	
	потребность
	утверждено
	потребность
	утверждено
	потребность
	утверждено
	потребность
	утверждено


	потребность


	утверждено

	
	2015 год
	42 372,10
	42 372,10
	13 227,40
	13 227,40
	0,00
	0,00
	29 144,70
	29 144,70
	0,00
	0,00

	
	2016 год
	2 152 482,49
	57 587,00
	579 697,80
	57 587,00
	1 061 745,01
	0,00
	511 039,68
	0,00
	0,00
	0,00

	
	2017 год
	1 725 241,50
	60 235,00
	281 035,19
	60 235,00
	947 356,22
	0,00
	496 850,09
	0,00
	0,00
	0,00

	
	2018 год
	2 183 836,98
	0,00
	275 671,65
	0,00
	967 822,29
	0,00
	940 343,04
	0,00
	0,00
	0,00

	
	2019 год
	672 697,35
	0,00
	245 264,01
	0,00
	337 447,37
	0,00
	89 985,97
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Итого
	6 776 630,42
	160 194,10
	1 394 896,05
	131 049,40
	3 314 370,89
	0,00
	2 067 363,48
	29 144,70
	0,00
	0,00

	Сроки реализации подпрограммы 


	2015-2019 г.г.


	Укрупненный перечень мероприятий  
	- Строительство, капитальный ремонт объектов инженерной защиты; 



	Организация управления подпрограммой и контроль за её реализацией:


	

	- управление подпрограммой осуществляет
	Департамент городского хозяйства администрации Города Томска

	- текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы  
	Департамент капитального строительства администрации Города Томска


II. Анализ текущей ситуации
  Защита территории от затопления.

На территории муниципального образования «Город Томск» основные водные объекты, требующие мероприятий инженерной (водной) защиты от подтопления и затопления это объекты р. Томь и р. Ушайка.

Река Томь берет начало в горном массиве на стыке Кузнецкого Алатау и Абакан​ского хребта, является правым притоком реки Оби. Длина реки составляет 827км. На своем протяжении пересекает территорию северо-восточных районов Горной Шории, цен​тральной части Кузнецкой котловины и течет в пределах Западно-Сибирской равнины.

Площадь водосбора реки Томи до устья 62000 км, до г. Томска - 57800 км. Поймы малых рек заболочены. В пределах рассматриваемого участка река течет в невысоких бе​регах, сложенных аллювиальными породами. Пойма двухсторонняя, шириной до 4 км, изобилует протоками и старицами. Преобладающие отметки поверхности поймы 78-80 м БС.

Томск расположен на правом берегу реки, в 70 км выше ее впадения в р. Обь. Зна​чительная часть городской территории расположена в пределах правобережной прирусло​вой поймы. Основой формирования водного режима реки служат атмосферные осадки и подземные воды. По характеру водного режима р. Томь относится к рекам с весенне-летним половодьем                 и паводками в теплое время. Основной фазой водного режима является половодье, в период которого проходит 60-90% годового стока и отмечаются макси​мальные расходы и уровни воды. Половодье начинается во второй половине апреля подъ​емом уровня на 10-15 см/сутки (наибольшая интенсивность составляет 50 см/сутки).
Продолжительность подъема уровней составляет около 30 дней. Окончание поло​водья приходится на середину - конец июня. Средняя продолжительность половодья со​ставляет 60-80 дней. После прохождения половодья устанавливается летне-осенняя ме​жень продолжительностью три-четыре месяца, с конца июня по октябрь. Наименьшие расходы                     за период летне-осенней межени наблюдаются в августе-сентябре. Зимняя межень устанавливается в конце октября - начале ноября и продолжается до начала подъема половодья (середина апреля).
Уровенный режим. Максимальные расходы воды на р. Томь отмечаются в период прохождения весеннего половодья. Амплитуда колебания уровней за год в среднем со​ставляет 6-8 м. При подъеме уровня на 1,5-2 м происходит вскрытие реки и весенний ле​доход. В настоящее время увеличение максимальных уровней может быть обусловлено лишь формированием ледовых заторов.
Река Ушайка берет начало на Томь-Яйском междуречье на высоте 242 м в 10 км к востоку от с. Межениновка. Река впадает в Томь на расстоянии 68 км от устья. Водосбор вытянут                      с востока на запад. Общая длина р.Ушайки со​ставляет 78 км, площадь водосбора - 744 км2.

В районе пос. Степановки долина реки шириной до 200 м пойменная, ящикообразная                          с высокими (до 10-30 м от подошвы) крутыми склонами, осо​бенно правым. Пойма высокая, двухсторонняя, шириной 20-80 м без проток и стариц. Пойма хорошо выражена, поросла кустарником, частично распахана и застроена.

Русло однорукавное, устойчивое, слабоизвилистое. В районе ул. Короленко р. Ушайка образует излучину. В русле имеется заросший таль​ником остров, который в половодье затапливается.

В районе ограждающей дамбы средние значения скорости воды на левой пойме вдоль откосов дамб составляют 0,30-0,60 м/с, на правой пойме - 0,20-0,25 м/с, в русле - 1,68-1,96 м/с, при этом максимальные значения скорости на динамической оси потока в русле составляют 3,0-3,5 м/с.

По характеру водного режима р.Ушайка относится к рекам с весенним половодьем                          и паводками в теплое время.

Начало половодья приходится на первую-вторую декады апреля. Его про​должительность обычно не превышает 1 месяца. В период половодья наблю​дается 1, иногда 2 волны. Вскрывается р.Ушайка на 5-8 (иногда на 10-12) дней раньше Томи. Самый ранний срок вскрытия наблюдался 1 апреля, са​мый поздний -18 мая.

На подъеме и часто на пике половодья может проходить ледоход разной интенсивности. Существенных заторов не образуется. В половодье отмечают​ся наивысшие за год расходы                      и уровни воды. Часто затапливается пойма. Весной 2010 г. на участке изысканий наблюдался перелив воды поверх моста.

Наивысший уровень 273 см за весь период наблюдений на р. Ушайка у п. Степановка наблюдался 02.05.1984 г. при редком ледоходе. Амплитуда коле​бания уровней воды за год составляет 200-250 см.

Основными целями Подпрограммы являются: 

обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод;

восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения.

Для достижения поставленных целей должны быть решены следующие задачи:

1) Строительство сооружений инженерной защиты. 

Решение данной задачи позволит повысить уровень защищенности территорий                        от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, является необходимым условием стабильного экономического развития региона и снижения размера возможного ущерба от негативного воздействия вод;

2) Повышение эксплуатационной надежности ГТС, путем их приведения к безопасному техническому состоянию.

Решение данной задачи позволит обеспечить безопасную эксплуатацию ГТС, расположенных на территории области;

Срок реализации Подпрограммы – 2015 – 2019 годы. 

Социально-экономическая эффективность Подпрограммы
Эффективность Подпрограммы будет обеспечена за счет реализации мер адресной поддержки мероприятий, осуществляемых на территории Томской области, за счет средств федерального, областного и местного бюджетов, а также применения программно-целевого метода управления Подпрограммой.

Реализация мероприятий, предусмотренных Подпрограммой, будет способствовать достижению следующих социально-экономических результатов:

обеспечению благоприятных экологических условий для жизни населения, 

повышению защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод за счет реализации комплексных мероприятий по приведению аварийных ГТС к технически безопасному уровню, обеспечения населенных пунктов и объектов экономики сооружениями инженерной защиты. 

В результате выполнения Подпрограммы в целях развития водохозяйственного комплекса Томской области:

Протяженность новых сооружений инженерной защиты и берегоукрепления                               и благоустройства за период реализации Подпрограммы составит 36,72 км.                                         Количество ГТС, построенных и приведенных в безопасное техническое состояние, за период реализации Подпрограммы составит 7 единиц.
III. Цели, задачи, показатели подпрограммы

Показатели цели и задач мероприятий подпрограммы представлены в приложении 1 к подпрограмме «Инженерная защита территорий». 

Расчеты показателей задач подпрограммы приведены в приложении 2.

IV. Перечень мероприятий и их экономическое обоснование


Стоимость проектно-изыскательских работ рассчитана на основании стоимостных показателей объектов-аналогов. Стоимость проектно-изыскательских работ будет уточнена после заключения договора подряда на выполнение работ.

Общий перечень основных мероприятий с указанием ресурсного обеспечения представлен в приложении 3 к Подпрограмме.
Решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в отношении объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества, включенных в подпрограмму, указано в приложении 4 к настоящей Подпрограмме.
V. Механизмы управления и контроля

В ходе реализации подпрограммы будут использованы нормативно-правовое регулирование, административные меры, бюджетная поддержка, организационные механизмы и контролирующие меры. 

Для достижения подпрограммных целей предполагается использовать средства бюджета муниципального образования «Город Томск», бюджета Томской области, в пределах средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования «Город Томск» на финансирование мероприятий подпрограммы в соответствующем финансовом году.

Реализация подпрограммы планируется в течение 2015 – 2019 годов путем заключения контрактов, гражданских договоров и иных форм, предусмотренных бюджетным законодательством.

Департамент капитального строительства администрации Города Томска осуществляет общий контроль фактического исполнения мероприятий и сроков их выполнения и предоставляет в департамент городского хозяйства администрации Города Томска сводный отчёт о ходе исполнения и реализации подпрограммы по формам и в сроки, установленные действующим законодательством.

Реализация подпрограммы освещается в средствах массовой информации.

	Приложение 1 к подпрограмме 

«Инженерная защита территорий»

ПОКАЗАТЕЛИ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММЫ

«Инженерная защита территорий»
наименование подпрограммы

	№
	Цель, задачи и мероприятия подпрограммы
	Наименование показателей целей, задач, мероприятий подпрограммы (единицы измерения)
	Ответственный орган (подразделение) за достижение значения показателя
	Фактическое значение показателей на момент разработки подпрограмм-мы, 2014
	Плановые значения показателей по годам реализации подпрограммы

	
	
	
	
	
	2015г.
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.

	
	
	
	
	
	в соответствии с потребностью
	в соответствии с утвержденным финансированием
	в соответствии с потребностью
	в соответствии с утвержденным финансированием
	в соответствии с потребностью
	в соответствии с утвержденным финансированием
	в соответствии с потребностью
	в соответствии с утвержденным финансированием
	в соответствии с потребностью
	в соответствии с утвержденным финансированием

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	Цель подпрограммы:  Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия поверхностных  вод;
	Доля защищённой территории от общей площади города, требующей защиты от негативного воздействия поверхностных вод, %
	Департамент капитального строительства администрации Города Томска
	70
	70
	70
	75
	70
	80
	70
	85
	0
	90
	0

	1.1
	Задача 1 

Строительство сооружений инженерной защиты муниципального образования «Город Томск»

	Увеличение протяженности объектов инженерной защиты муниципального образования «Город Томск», км.
	Департамент капитального строительства администрации Города Томска
	0
	0
	0
	8,72
	0,12
	8,59
	0,12
	20,53
	0
	0,41
	0

	1.1.1.
	Подготовка проектной документации на строительство сооружений инженерной защиты муниципального образования «Город Томск»
	Количество подготовленных проектов, шт.
	Департамент капитального строительства администрации Города Томска
	0
	4
	4
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.2.
	Строительство объектов инженерной защиты
	Количество построенных объектов (шт,)
	Департамент капитального строительства администрации Города Томска
	0
	0
	0
	4
	0
	2
	0
	1
	0
	1
	0

	1.2
	Задача 2

повышение эксплуатационной надежности объектов инженерной защиты (гидротехнических сооружений) муниципального образования «Город Томск»  путем их приведения к безопасному техническому  состоянию
	Протяженность объектов инженерной защиты, приведенных в нормативное состояние, км.
	Департамент капитального строительства администрации Города Томска
	0
	0
	0
	2,67
	0
	2,82
	0,0
	2,98
	0,0
	3,14
	0

	1.2.1.
	Подготовка проектной документации на повышение эксплуатационной надежности объектов инженерной защиты
	Количество подготовленных проектов, шт.
	Департамент капитального строительства администрации Города Томска
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.2.
	Капитальный ремонт объектов инженерной защиты
	Количество капитально отремонтированных объектов (шт.)
	Департамент капитального строительства администрации Города Томска
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0


Приложение 2 к подпрограмме 

«Инженерная защита территорий»
Расчеты показателей:

Расчет показателя «Увеличение протяженности объектов инженерной защиты муниципального образования «Город Томск»





∑Si=Cni / ∑Cni * Kn;

где:

Sni – Суммарная протяженность строящихся объектов инженерной защиты муниципального образования «Город Томск», которая будет достигнута по всем строящимся объектам в (i) году. 
Cni – потребность объема финансирования (n) строящегося объекта в (i) году (по СМР)
Kn – общая протяженность (n) объекта строящегося, которая будет достигнута  за весь период реализации подпрограммы 

	K1.1.1= 3,8 км

	K1.1.2= 30 км

	K1.1.4= 0,58 км

	K1.1.5=1,74 км

	K1.1.6=0,34 км

	K1.1.7=0,26 км

	K1.1.8=0,931 км

	K1.1.9=0, 6 км


i- год реализации программы - с 2015 по 2020 год
n=1.1.1 до 1.1.8 – номер строящихся объекта, который будет строиться в (i) году
Данные берутся из приложения 3.
∑Si= S1.1.1i+ S1.1.2i+ S1.1.3i+ S1.1.4i+ S1.1.5i+ S1.1.6i+ S1.1.7i+ S1.1.8i;
S1.1.1i = C1.1.1i / ∑С1.1.1i * K1.1.1
∑S2015=  0,0 (км)
∑S2016= 8,13 (км)
∑S2017= 9,18 (км)
∑S2018=20,53 (км)
∑S2019= 0,41(км)

Расчет показателя «Протяженность объектов инженерной защиты, приведенные в нормативное состояние»
∑Di=Vfi / ∑Vfi * Hf;

где:

Dfi – Суммарная протяженность объектов инженерной защиты муниципального образования «Город Томск», которая будет отремонтирована по всем строящимся объектам в (i) году. 

Vni – потребность объема финансирования (n) объекта в (i) году (по СМР)
Hf – общая протяженность капитального ремонта (n) объекта, которая будет достигнута  за весь период реализации подпрограммы 

	H1.1.1= 6,8 км


i- год реализации программы - с 2015 по 2020 год
f=1.1.1 до 1.1.6 – номер объекта, на котором будет выполнять капитальный ремонт в (i) году
Данные берутся из таблицы приложения 3.
∑Di= D1.2.1i+ D1.2.2i + D1.2.3i+ D1.2.4i+ D1.2.5i+ D1.2.6i
D1.1.1i = V1.1.1i / ∑V1.1.1i * H1.1.1
∑D2015=  0 (км)

∑D2016=1.57 (км)

∑D2017=1.65 (км)

∑D2018=1,74 (км)

∑D2019=1,84 (км)

∑D2020=0 (км)
