Приложение
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"ГАЗИФИКАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ТОМСК"

НА 2012 - 2015 ГОДЫ

(в ред. постановления администрации г. Томска

от 25.12.2014 N 1377)

1. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"ГАЗИФИКАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ТОМСК"

(наименование программы)

	Правовой акт о разработке муниципальной программы
	Распоряжение администрации Города Томска от 23.03.2012 N р214 "О разработке городской целевой программы "Газификация муниципального образования "Город Томск"

	Куратор муниципальной программы
	Заместитель Мэра Город Томска по капитальному строительству

	Заказчик
	Департамент капитального строительства администрации Города Томска

	Исполнители
	Департамент капитального строительства администрации Города Томска

	Разработчики муниципальной программы
	Департамент капитального строительства администрации Города Томска

	КонсультантПлюс: примечание.

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка:

Стратегия развития Города Томска до 2020 года (с прогнозом до 2030

года) утверждена решением Думы г. Томска от 27.06.2006 N 224, а не

решением Думы Города Томска от 25.04.2014 N 988.



	Соответствие программы документам стратегического планирования МО "Город Томск":
	Стратегия развития Города Томска до 2020 года (с прогнозом до 2030 года), утвержденная решением Думы Города Томска от 25.04.2014 N 988

	- наименование стратегического направления развития Города Томска
	Комфортная городская среда

	- наименование стратегической цели развития Города Томска
	Качественная инфраструктура жизнеобеспечения

	- наименование стратегической задачи развития Города Томска
	Модернизация и развитие инженерной инфраструктуры

	Цель и задачи муниципальной программы
	Цель:

- повышение уровня газификации территории муниципального образования "Город Томск".

Задача 1:

- увеличение протяженности газопроводов на территории муниципального образования "Город Томск"

Задача 2:

- обеспечение технической возможности для подключения потребителей к газовым сетям

Задача 3:

- обеспечение возможности проведения строительно-монтажных работ

	Индикаторы целей и задач муниципальной программы
	Индикаторы, единица измерения:
	2011
	Прогноз

	
	
	
	2012
	2013
	2014
	2015

	Цель:

повышение уровня газификации территории муниципального образования "Город Томск"
	1) уровень газификации природным газом (%)
	6,7
	6,82
	7,84
	9,14
	15,48

	
	2) уровень газификации сжиженным углеводородным газом (%)
	7,3
	7,3
	6,5
	6,5
	4,02

	
	3) общий уровень газификации (%)
	14,0
	14,12
	14,34
	15,64
	19,5

	Задача 1:

увеличение протяженности газопроводов на территории муниципального образования "Город Томск"
	Протяженность газопровода, введенного в эксплуатацию (км)
	-
	1,8
	39,38
	47,22
	307,75

	Задача 2:

обеспечение технической возможности для подключения потребителей к газовым сетям
	Количество подключаемых квартир (шт.)
	-
	45
	2227
	2840
	13849

	Задача 3:

обеспечение возможности проведения строительно-монтажных работ
	Количество объектов, на которые разработана проектная документация (шт.)
	-
	4
	13
	7
	43

	Объемы и источники финансирования муниципальной программы (с разбивкой по годам, тыс. рублей)
	Годы:
	Источники

	
	
	Всего по источникам
	Местный бюджет
	Областной бюджет
	Внебюджетные источник (прогноз)

	
	2012
	91503,6
	3033,6
	88470,0
	0,0

	
	2013
	162240,0
	5609,2
	125130,8
	31500,0

	
	2014
	170772,2
	21510,0
	149262,2
	0,0

	
	в т.ч. погашение кредиторской задолженности за 2013 год
	3230,8
	3230,8
	0,0
	0,0

	
	2015
	931820,0
	0,0
	931820,0
	0,0

	
	Всего
	1356335,8
	30152,8
	1294683,0
	31500,0

	
	в т.ч. погашение кредиторской задолженности за 2013 год
	3230,8
	3230,8
	0,0
	0,0

	Сроки и этапы реализации муниципальной программы
	2012 - 2015 годы

	Укрупненный перечень мероприятий
	- проведение проектно-изыскательских работ;

- строительство сетей газоснабжения;

- капитальный ремонт сетей газоснабжения;

- корректировка проектной документации для строительства сетей газоснабжения

	Организация управления муниципальной программой и контроль за ее реализацией:
	

	- управление муниципальной программой осуществляет
	Департамент капитального строительства администрации Города Томска

	- текущий контроль и мониторинг реализации муниципальной программы осуществляют
	Департамент капитального строительства администрации Города Томска


2. АНАЛИЗ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ

Муниципальная программа "Газификация муниципального образования "Город Томск" разработана в соответствии с Генеральным планом муниципального образования "Город Томск", Законом Томской области от 05.06.2009 N 89-ОЗ "О финансировании газификации жилищного фонда Томской области", Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Администрации Томской области от 20.08.2012 N 321а "Об утверждении государственной целевой программы "Развитие газоснабжения и газификации Томской области на 2013 - 2018 годы".

По состоянию на 1 января 2012 года протяженность газораспределительных сетей муниципального образования "Город Томск" составляет 350 км, из них протяженность сетей, эксплуатируемых ОАО "Томскоблгаз", составляет 170 км.

Общий низкий уровень газификации (природным газом) города (около 6,8%) по сравнению со средним общероссийским показателем для городов (67%) обусловлен исторической застройкой территории Томска, а также системой газоснабжения города 4-ступенчатой тупиковой, которая характеризуется неравномерностью распределения по площади города и, как следствие, невозможностью доступа к ней как промышленных, так и частных потребителей, а также невысокой надежностью вследствие отсутствия возможности резервирования подачи.

На сегодняшний день в некоторых районах Томска имеется дефицит тепловой энергии, который связан с удаленностью, в первую очередь объектов индивидуального жилищного строительства, от источников централизованного энергоснабжения. Действующая схема теплоснабжения не предусматривает расширения сложившихся ранее границ централизованного теплоснабжения.

Централизованная энергосистема характеризуется наличием существенных недостатков, таких как большие потери транспортируемой энергии, большие затраты на транспортировку теплоносителя, высокий уровень физического износа оборудования и сетей. Теплоснабжение удаленных от централизованных источников районов города и в первую очередь микрорайонов индивидуального жилищного строительства экономически целесообразно осуществлять посредством строительства локальных (децентрализованных) либо индивидуальных источников.

Основными потребителями природного газа г. Томска являются теплоэнергетические объекты, промышленные и коммунально-бытовые предприятия. Количество газифицируемых квартир в городе за 2010 г. составило 14635 (1717 домов). Расчетный часовой расход природного газа жилым сектором равен 5338 куб. м/час (17,4 млн куб. м/год).

Основная доля природного газа, используемая потребителями, предусмотрена на приготовление пищи, отопление и горячее водоснабжение и около 6% только на приготовление пищи.

В настоящее время газоснабжение жилой застройки, расположенной на территории муниципального образования "Город Томск", частично осуществляется сжиженным углеводородным газом. Использование сжиженного углеводородного газа (СУГ) объясняется отсутствием разветвленной газораспределительной сети природного газа в городе.

Газонаполнительная станция, предназначенная для приема, хранения и отпуска СУГ потребителям, расположена в северо-западной части города.

Подача сжиженного углеводородного газа непосредственно потребителям жилого сектора г. Томск осуществляется как индивидуальным методом от личных газобаллонных установок, так и коллективным - от дворовых подземных емкостей. Индивидуальными установками газифицируются частные жилые дома, а коллективными - дома многоэтажной застройки.

По состоянию на 01.01.2012 15946 квартир, расположенных на территории муниципального образования "Город Томск", газифицированы сжиженным углеводородным газом.

Газораспределительная система города Томска представляет собой комплекс сооружений, состоящий из следующих элементов:

- источников газоснабжения (ГРС-1; ГРС-2; ГРС "АГНКС (Зональная)"; ГРС "Апрель"; ГРС "ТНХК"; ГРС-4; ГРС "с-з Чернореченский"; ГРС "Моряковский затон"; ГРС "с. Корнилово"; ГРС-3 (Богашево));

- газопроводов высокого, среднего и низкого давления;

- пунктов редуцирования природного газа (ГРП, ШРП, ГРУ);

- системы защиты газопроводов от электрохимической коррозии (ЭХЗ);

- средств телемеханизации;

- отключающих устройств;

- потребителей природного газа.

Источниками подачи природного газа в распределительную сеть г. Томска являются 10 газораспределительных станций (ГРС), находящиеся на балансе ОАО "Газпром":

- ГРС-1;

- ГРС-2;

- ГРС "Апрель";

- ГРС "АГНКС (Зональная)";

- ГРС "с-з Чернореченский";

- ГРС "Моряковский затон";

- ГРС "с. Корнилово";

- ГРС-3 (Богашево));

- ГРС "ТНХК";

- ГРС-4.

Существующая газовая сеть города Томска по числу ступеней редуцирования давления газа является многоступенчатой, по принципу построения - смешанной (сочетание закольцованных и тупиковых газовых сетей).

В границах разработки Генеральной схемы газификации г. Томска были рассмотрены существующие газораспределительные сети, находящиеся на балансе различных организаций.

ООО "Газпром газораспределение Томск" осуществляет эксплуатацию основной части рассматриваемых газораспределительных сетей как по договорам аренды и безвозмездного пользования, так и сети, находящиеся в собственности данной компании.

По данным ОАО "Томскоблгаз" и ООО "Газпром газораспределение Томск", существующие газораспределительные сети, расположенные на территории муниципального образования "Город Томск", можно разделить на следующие группы имущественной принадлежности:

- ОАО "Томскоблгаз": 82,6 км;

- Администрация Томской области: 7,06 км;

- юридические лица (предприятия, индивидуальные предприниматели): 39 км;

- физические лица: 26 км;

- Департамент по управлению государственной собственностью ТО: 18 км;

- ООО "Газпром газораспределение Томск": 13,2 км;

- ОАО "Газпромрегионгаз": 19,5 км;

- ОГУ "Облстройзаказчик" Администрации ТО: 3,5 км.

Общая протяженность вышеуказанных газопроводов составляет 208,86 км.

Программа разработана для привлечения средств из бюджета Томской области, а также для выполнения графика синхронизации инвестиционной программы ОАО "Газпром" по строительству газопроводов высокого давления на территории Томской области.

3. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Целью программы является повышение уровня газификации природным газом территории муниципального образования "Город Томск".

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

- увеличение протяженности газопроводов на территории муниципального образования "Город Томск";

- обеспечение технической возможности для подключения потребителей к газовым сетям;

- обеспечение возможности проведения строительно-монтажных работ;

- проведение капитального ремонта с целью обеспечения технической возможности перевода квартир с сжиженного газа на природный.

4. ЭТАПЫ ПРОГРАММЫ И СРОКИ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

Реализация программы рассчитана на срок с 2012 по 2015 годы.

5. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

В рамках реализации данной программы планируется проведение проектно-изыскательских работ, землеустроительных и кадастровых работ, строительно-монтажных работ, по строительству, капитальному ремонту сетей газоснабжения, а также корректировка ранее разработанной проектной документации.

Стоимость проектно-изыскательских работ рассчитана на основании стоимостных показателей объектов-аналогов, исходя из протяженности сетей газоснабжения. Стоимость проектно-изыскательских работ будет уточнена после заключения договора подряда на выполнение работ.

Стоимость строительства, капитального ремонта сетей газоснабжения определена исходя из протяженности сетей газоснабжения и среднерыночной стоимости строительства (капитального ремонта) 1 км сетей газоснабжения. Стоимость строительства и капитального ремонта сетей газоснабжения, а также протяженность сетей будет уточнена после разработки проектной документации и получения заключения государственной экспертизы.

Выполнение работ по строительству, капитальному ремонту сетей газоснабжения предусмотрено в соответствии с перечнем объектов, на которые предусмотрено выделение денежных средств из бюджета муниципального образования "Город Томск", бюджета Томской области, внебюджетных источников (прогноз) (приложение 1 к Программе). Решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в отношении объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества, включенных в муниципальную программу, указано в приложении 2 к настоящей Программе.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

"Газификация муниципального образования "Город Томск"

______________________________________________

(название муниципальной программы)

Департамент капитального строительства

администрации Города Томска

____________________________________

(заказчик программы)

	N

пп
	Наименование мероприятий
	Приоритетность
	Сроки исполнения
	Стоимость - всего
	Источники финансирования
	Примечание

	
	
	
	
	
	в том числе:
	

	
	
	
	
	
	Бюджет муниципального образования "Город Томск"
	Бюджеты других уровней
	Внебюджетные источники (прогноз)
	

	
	
	
	
	
	
	Федеральный
	Бюджет Томской области
	
	

	
	
	
	
	тыс. руб.
	тыс. руб.
	тыс. руб.
	тыс. руб.
	тыс. руб.
	

	2012 год

	1 этап

	1
	Проведение проектно-изыскательских работ
	1 очередь
	4 квартал
	88470,0
	0,0
	0,0
	88470,0
	0,0
	

	2 этап

	2
	Строительство сетей газоснабжения
	2 очередь
	2 - 3 квартал
	3033,6
	3033,6
	0,0
	0,0
	0,0
	

	3 этап

	3
	Корректировка проектной документации для строительства сетей газоснабжения
	3 очередь
	3 - 4 квартал
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	Итого
	
	
	91503,6
	3033,6
	0,0
	88470,0
	0,0
	

	2013 год

	1 этап

	1
	Проведение проектно-изыскательских работ <*>
	1 очередь
	1 - 3 квартал
	67993,2
	0,0
	0,0
	67993,2
	0,0
	

	2 этап

	2
	Строительство сетей газоснабжения
	2 очередь
	2 - 3 квартал
	94246,8
	5609,2
	0,0
	57137,6
	31500,0
	

	3 этап

	3
	Корректировка проектной документации для строительства сетей газоснабжения
	3 очередь
	3 - 4 квартал
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	Итого
	
	
	162240,0
	5609,2
	0,0
	125130,8
	31500,0
	

	2014 год

	1 этап

	1
	Проведение проектно-изыскательских работ
	1 очередь
	1 - 3 квартал
	49770,2
	12890,7
	0,0
	36879,5

<**>
	0,0
	

	2 этап

	2
	Строительство сетей газоснабжения,
	2 очередь
	2 - 3 квартал
	119600,1
	8619,3
	0,0
	110980,8
	0,0
	

	
	в т.ч. погашение кредиторской задолженности за 2013 год
	
	
	3230,8
	3230,8
	0,0
	0,0
	0,0
	

	3
	Капитальный ремонт сетей газоснабжения
	2 очередь
	2 - 3 квартал
	1401,9
	0,0
	0,0
	1401,9
	0,0
	

	3 этап

	4
	Корректировка проектной документации для строительства сетей газоснабжения
	3 очередь
	3 - 4 квартал
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	Итого
	
	
	170772,2
	21510,0
	0,0
	149262,2
	0,0
	

	
	в т.ч. погашение кредиторской задолженности за 2013 год
	
	
	3230,8
	3230,8
	0,0
	0,0
	0,0
	

	2015 год

	1 этап

	1
	Проведение проектно-изыскательских работ
	1 очередь
	1 - 3 квартал
	64456,0
	0,0
	0,0
	64456,0
	0,0
	

	2 этап

	2
	Строительство сетей газоснабжения
	2 очередь
	2 - 3 квартал
	747064,0
	0,0
	0,0
	747064,00
	0,0
	

	3
	Капитальный ремонт сетей газоснабжения
	2 очередь
	2 - 3 квартал
	120300,0
	0,0
	0,0
	120300,0
	0,0
	

	3 этап

	4
	Корректировка проектной документации для строительства сетей газоснабжения
	3 очередь
	3 - 4 квартал
	0
	0
	0,0
	0
	0
	

	
	Итого
	
	
	931820,0
	0,0
	0,0
	931820,0
	0,0
	

	
	Всего
	
	
	1356335,8
	30152,8
	0,0
	1294683,0
	31500,0
	

	
	в т.ч. погашение кредиторской задолженности за 2013 год
	
	
	3230,8
	3230,8
	0,0
	0,0
	0,0
	


Примечание:

<*> В 2012 году средства областного бюджета в размере 88470,0 тыс. руб., предусмотренные на разработку проектно-сметной документации, не были освоены. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в 2013 году выделены средства областного бюджета в размере 67993,2 тыс. руб. на разработку проектно-сметной документации как остатки неиспользованных межбюджетных трансфертов, полученных до 2013 года.

<**> В 2013 году были предусмотрены средства областного бюджета в размере 67993,2 тыс. руб. на разработку проектно-сметной документации, по состоянию на 01.01.2014 освоены средства в сумме 31113,7 тыс. руб. В соответствии с действующим законодательством РФ в 2014 году предусмотрены средства областного бюджета в размере 36879,5 тыс. руб. на разработку проектно-сметной документации как остатки неиспользованных межбюджетных трансфертов, полученных до 2014 года.

6. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

После выполнения указанных мероприятий будет составлен отчет по целевым индикаторам и показателям (измеряемые количественные показатели решения поставленных задач и хода реализации программы по годам).

Индикаторы целей и задач муниципальной программы

"Газификация муниципального образования "Город Томск"

_________________________________________

(название муниципальной программы)

Департамент капитального строительства

администрации Города Томска

____________________________

(заказчик программы)

	N

пп
	Наименование мероприятий
	Индикатор
	Ед. изм.
	Прогноз

	
	
	
	
	2012
	2013
	2014
	2015

	Цель программы

	1
	Повышение уровня газификации территории муниципального образования "Город Томск"
	Уровень газификации природным газом
	%
	6,82
	7,84
	9,14
	15,48

	
	
	Уровень газификации сжиженным углеводородным газом
	%
	7,3
	6,5
	6,5
	4,02

	
	
	Общий уровень газификации
	%
	14,12
	14,34
	15,64
	19,5

	Задачи программы

	1
	Увеличение протяженности газопроводов на территории муниципального образования "Город Томск"
	Протяженность газопровода, введенного в эксплуатацию
	км
	1,8
	39,38
	47,22
	307,75

	2
	Обеспечение технической возможности для подключения потребителей к газовым сетям
	Количество подключаемых квартир
	шт.
	45
	2227
	2840
	13849

	3
	Обеспечение возможности проведения строительно-монтажных работ
	Количество объектов, на которые разработана проектная документация
	шт.
	4
	13
	7
	43


Справочно:

1. В соответствии с рекомендациями Министерства энергетики Российской Федерации уровень газификации жилищного фонда рассчитывается как отношение количества квартир, газифицированных тем или иным видом газа, к общему количеству домовладений (квартир) в муниципальном образовании, выраженное в процентах.

В соответствии с генеральной схемой газификации города Томска (выполненной в 2011 году ОАО "Газпром промгаз") на 1 января 2011 года количество газифицированных природным газом квартир составляло 14635 шт., что согласно таблице N 1 государственной программы "Развитие газоснабжения и газификации Томской области на 2013 - 2018 годы", утвержденной постановлением Администрации Томской области от 20.08.2012 N 321а, соответствовало уровню газификации природным газом в муниципальном образовании "Город Томск", равному 6,7%.

В соответствии с указанной таблицей уровень газификации природным газом в муниципальном образовании "Город Томск" по состоянию на 1 января 2012 года составлял 6,8%, соответственно количество газифицированных квартир: 14853 шт. = 0,068 x 14635/0,067.

В 2012 году в ходе строительства 1,8 км газопровода достигнута техническая возможность подключения 45 квартир к газовым сетям, соответственно уровень газификации природным газом увеличился на 0,02% = 0,068 x 45 / 14853 x 100 и составил на 01.01.2013 6,82%.

В 2013 году планируется строительство 39,38 км сетей газоснабжения и обеспечение технической возможности подключения к природному газу 2227 квартир, в результате чего уровень газификации природным газом увеличится на 1,02% = 0,0682 x 2227 / 14898 x 100 и составит на 01.01.2014 7,84%.

В 2014 году планируется строительство 47,22 км сетей газоснабжения и обеспечение технической возможности подключения к природному газу 2840 квартир, в результате чего уровень газификации природным газом увеличится на 1,3% = 0,0784 x 2840 / 17125 x 100 и составит на 01.01.2015 9,14%.

В 2015 году планируется строительство 307,75 км сетей газоснабжения и обеспечение технической возможности подключения к природному газу 13849 квартир, в результате чего уровень газификации природным газом увеличится на 6,34% = 0,0914 x 13849 / 19965 x 100 и составит на 01.01.2016 15,48%.

На основании таблицы N 1 государственной программы "Развитие газоснабжения и газификации Томской области на 2013 - 2018 годы", утвержденной постановлением Администрации Томской области от 20.08.2012 N 321а, уровень газификации сжиженным углеводородным газом по состоянию на 01.01.2012 составлял 7,3%, что соответствует количеству газифицированных квартир сжиженным углеводородным газом равному 15946 шт.

Так как программными мероприятиями не предусмотрено строительство сетей сжиженного углеводородного газа, уровень газификации сжиженным газом в 2012 году не изменяется.

В 2013 году планируется строительство объекта "Мероприятия по замене СУГ (сниженный газ) на природный г. Томска, Кировский район (ул. Енисейская, ул. Киевская, ул. Карташова, ул. Кирова, ул. Тверская, ул. Дзержинского, пр. Комсомольский) для подключения жилых домов" в г. Томске" (1739 квартир), в результате чего количество квартир, газифицированных сжиженным углеводородным газом, сократится на 1739 шт. и составит 14207 шт. Уровень газификации сжиженным углеводородным газом по состоянию на 01.01.2014 составит 6,5% = 14207 x 0,073 / 15946 x 100.

Так как программными мероприятиями не предусмотрено строительство сетей сжиженного углеводородного газа, уровень газификации сжиженным газом в 2014 году не изменяется.

В 2015 году планируется строительство объектов: "Мероприятия по замене СУГ (сжиженный газ) на природный г. Томска, Кировский район (р-н ул. Матросова - ул. Киевская - ул. Усова)" (1278 квартир); "Мероприятия по замене СУГ (сжиженный газ) на природный г. Томска, Кировский район (р-н ул. Учебная - ул. Тимакова)" (645 квартир); "Мероприятия по замене СУГ (сжиженный газ) на природный (Октябрьский район)" (1238 квартир); "Мероприятия по замене СУГ (сжиженный газ) на природный (Ленинский и Советский районы)" (2267 квартир), в результате чего количество квартир, газифицированных сжиженным углеводородным газом, сократится на 5428 шт. и составит 8779 шт. Уровень газификации сжиженным углеводородным газом по состоянию на 01.01.2016 составит 4,02% = 6,5% - 5428 x 0,065 / 14207 x 100.

2. Количество подключаемых квартир к газовым сетям, а также протяженность газопровода будет уточняться после разработки проектной документации и получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации.

Основным показателем реализации поставленных программой задач является обеспечение подключения 18961 жилых домов к газовым сетям общей протяженностью 396,15 км.

Кроме того, следует отметить, что природный газ в сравнении с другими энергоносителями является наиболее экологически чистым видом топлива, в данной связи реализация вышеуказанных мероприятий программы позволит повысить экологическую безопасность объектов и понизить выброс загрязняющих веществ в атмосферу.

7. БЮДЖЕТНАЯ ЗАЯВКА НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ИЗ БЮДЖЕТА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ТОМСК" МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ "ГАЗИФИКАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"ГОРОД ТОМСК"

_____________________________________________

(название муниципальной программы)

Департамент капитального строительства

администрации Города Томска

_______________________

(заказчик программы)

	N

пп
	Мероприятия программы
	Объем ассигнований из бюджета муниципального образования "Город Томск" (тыс. руб.)

	
	
	2012
	2013
	2014
	2015

	1
	Проведение проектно-изыскательских работ
	0,0
	0,0
	12890,7
	0,0

	2
	Строительство сетей газоснабжения,
	3033,6
	5609,2
	8619,3
	0,0

	
	в т.ч. погашение кредиторской задолженности за 2013 год
	0,0
	0,0
	3230,8
	0,0

	3
	Корректировка проектной документации для строительства сетей газоснабжения
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Итого
	3033,6
	5609,2
	21510,0
	0,0

	
	в т.ч. погашение кредиторской задолженности за 2013 год
	0,0
	0,0
	3230,8
	0,0


8. МЕХАНИЗМ КОНТРОЛЯ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В ходе реализации Программы будут использованы нормативно-правовое регулирование, административные меры, бюджетная поддержка, организационные механизмы и контролирующие меры.

Куратором муниципальной программы является заместитель Мэра Города Томска по капитальному строительству.

Для достижения программных целей предполагается использовать средства бюджета муниципального образования "Город Томск", областного бюджета (прогноз) в пределах средств, предусмотренных на финансирование мероприятий Программы в соответствующем финансовом году, а также предполагается использовать внебюджетные источники (прогноз).

Реализация Программы осуществляется в период с 2012 - 2015 годы путем заключения контрактов, гражданских договоров и в иных формах, предусмотренных бюджетным законодательством.

Департамент капитального строительства администрации Города Томска осуществляет общий контроль фактического исполнения мероприятий и сроков их выполнения и предоставляет в управление экономического развития администрации Города Томска сводный отчет о ходе исполнения и реализации Программы по формам и в сроки, установленные законодательством.

Реализация Программы освещается в средствах массовой информации.

Приложение 1

к муниципальной программе

"Газификация муниципального образования "Город Томск"

на 2012 - 2015 годы"

ПЕРЕЧЕНЬ

ОСНОВНЫХ ОБЪЕКТОВ ГАЗИФИКАЦИИ С 2012 ПО 2015 ГОДЫ

	N

пп
	Наименование
	Протяженность
	Стоимость работ
	Примечание

	
	
	
	Всего
	в том числе:
	

	
	
	
	
	Бюджет муниципального образования "Город Томск"
	Областной бюджет
	Внебюджетные источники (прогноз)
	

	
	
	
	Проектно-изыскательские работы
	Строительно-монтажные работы, строительный контроль, авторский надзор
	
	
	
	

	
	
	км
	тыс. руб.
	тыс. руб.
	тыс. руб.
	тыс. руб.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	2012 год

	1
	Газоснабжение с. Тимирязевское МО "Город Томск" Томской области (ул. Путевая, ул. Комсомольская, ул. Октябрьская, ул. Новая, ул. Деповская, ул. Новодеповская, ул. Больничная, ул. Некрасова, ул. Ленина, ул. Зеленая, ул. Школьная, ул. Советская ул. Старо-Трактовая, ул. Ново-Трактовая, ул. Малая Пионерская, ул. Цехановского, пер. 1-й Рабочий, пер. 2-й Рабочий, пер. Советский, пер. Школьный, пер. Зеленый)
	1,8
	3033,6
	3033,6
	0,0
	0,0
	

	
	
	(всего по проекту: 23,53)
	0,0
	3033,6
	
	
	
	

	2
	Газификация п. Аникино
	12,48
	5713,5
	0,0
	5713,5
	0,0
	

	
	
	
	5713,5
	0,0
	
	
	
	

	3
	Газификация п. Апрель
	5,28
	3219,3
	0,0
	3219,3
	0,0
	

	
	
	
	3219,3
	0,0
	
	
	
	

	4
	Газификация п. Геологов
	1,70
	1789,3
	0,0
	1789,3
	0,0
	

	
	
	
	1789,3
	0,0
	
	
	
	

	5
	Газификация с. Дзержинское (5 - 11 очередь)
	27,04
	10540,3
	0,0
	10540,3
	0,0
	

	
	
	
	10540,3
	0,0
	
	
	
	

	6
	Газификация п. Кузовлево (корректировка)
	11,20
	1880,1
	0,0
	1880,1
	0,0
	

	
	
	
	1880,1
	0,0
	
	
	
	

	7
	Газификация п. Предтеченск
	1,92
	1666,6
	0,0
	1666,6
	0,0
	

	
	
	
	1666,6
	0,0
	
	
	
	

	8
	Газификация п. Просторный
	1,36
	1412,4
	0,0
	1412,4
	0,0
	

	
	
	
	1412,4
	0,0
	
	
	
	

	9
	Газификация г. Томск, Кировский район (район, ограниченный: ул. Нахимова - ул. А.Беленца - пр. Ленина - береговая линия р. Томь)
	25,30
	11134,0
	0,0
	11134,0
	0,0
	

	
	
	
	11134,0
	0,0
	
	
	
	

	10
	Замена СУГ (сжиженный газ) на природный г. Томска, Кировский район (р-н ул. Матросова - ул. Киевская - ул. Усова)
	5,60
	3999,2
	0,0
	3999,2
	0,0
	

	
	
	
	3999,2
	0,0
	
	
	
	

	11
	Замена СУГ (сжиженный газ) на природный г. Томска, Кировский район (р-н ул. Учебная - ул. Тимакова)
	2,52
	2500,4
	0,0
	2500,4
	0,0
	

	
	
	
	2500,4
	0,0
	
	
	
	

	12
	Газификация п. Тимирязево (в том числе мкр. Юбилейный)
	51,32
	17411,7
	0,0
	17411,7
	0,0
	

	
	
	
	17411,7
	0,0
	
	
	
	

	13
	Газификация п. Штамово, п. Спутник
	2,40
	2119,6
	0,0
	2119,6
	0,0
	

	
	
	
	2119,6
	0,0
	
	
	
	

	14
	Газификация п. Лоскутово
	8,90
	4583,6
	0,0
	4583,6
	0,0
	

	
	
	
	4583,6
	0,0
	
	
	
	

	15
	Газификация мкр. Наука
	15,20
	6440,6
	0,0
	6440,6
	0,0
	

	
	
	
	6440,6
	0,0
	
	
	
	

	16
	Газоснабжение мкр. Сосновый Бор (ул. Асиновская, ул. Алеутская, пер. Дунайский, 1, 2, Лесная, пер. 1-Алеутский, ул. Кутузова)
	5,60
	3723,4
	0,0
	3723,4
	0,0
	

	
	
	
	3723,4
	0,0
	
	
	
	

	17
	Газификация мкр. Энтузиастов
	7,16
	4179,8
	0,0
	4179,8
	0,0
	

	
	
	
	4179,8
	0,0
	
	
	
	

	18
	Газоснабжение мкр. Степановка (ул. Тояновская, ул. Кривоносенко, ул. Обнорского, ул. Петлина, ул. Копылова, ул. Москвитина, ул. Осипова, ул. Степановская, пер. Степановский, ул. Пржевальского, пер. Пржевальского, ул. Пожарского, ул. Волгоградская, ул. Пархоменко, ул. Б.Хмельницкого, ул. Минина, ул. Степная, ул. 2-я Степная, ул. 4-я Степная, ул. 6-я Степная)
	14,00
	6156,2
	0,0
	6156,2
	0,0
	

	
	
	
	6156,2
	0,0
	
	
	
	

	Итого
	200,78
	91503,6
	3033,6
	88470,0
	0,0
	

	
	
	88470,0
	3033,6
	
	
	
	

	2013 год

	1
	Газоснабжение с. Тимирязевское МО "Город Томск" Томской области (ул. Путевая, ул. Комсомольская, ул. Октябрьская, ул. Новая, ул. Деповская, ул. Новодеповская, ул. Больничная, ул. Некрасова, ул. Ленина, ул. Зеленая, ул. Школьная, ул. Советская ул. Старо-Трактовая, ул. Ново-Трактовая, ул. Малая Пионерская, ул. Цехановского, пер. 1-й Рабочий, пер. 2-й Рабочий, пер. Советский, пер. Школьный, пер. Зеленый)
	1,5
	2601,5
	2601,5
	0,0
	0,0
	

	
	
	(всего по проекту: 23,53)
	0,0
	2601,5
	
	
	
	

	2
	Газификация п. Аникино <*>
	11,20
	5713,5
	0,0
	5713,5
	0,0
	

	
	
	
	5713,5
	0,0
	
	
	
	

	3
	Газификация п. Апрель <*>
	2,23
	8800,7
	279,1
	8521,6
	0,0
	

	
	
	
	3219,3
	5581,4
	
	
	
	

	4
	Газификация п. Геологов <*>
	4,44
	14477,7
	634,4
	13843,3
	0,0
	

	
	
	
	1789,3
	12688,4
	
	
	
	

	5
	Газоснабжение с. Дзержинское МО "Город Томск" (3, 4 очередь)
	6,16
	9133,6
	456,7
	8676,9
	0,0
	

	
	
	
	0,0
	9133,6
	
	
	
	

	6
	Газификация п. Предтеченск <*>
	2,83
	6636,5
	248,5
	6388,0
	0,0
	

	
	
	
	1666,6
	4969,9
	
	
	
	

	7
	Газификация п. Просторный (реконструкция) <*>
	1,36
	1412,4
	0,0
	1412,4
	0,0
	

	
	
	
	1412,4
	0,0
	
	
	
	

	8
	Газоснабжение мкр. ул. Пирусского, ул. Таврическая, ул. Потанина. Наружные газопроводы <*>
	9,06
	25077,9
	1253,9
	23824,0
	0,0
	

	
	
	
	0,0
	25077,9
	
	
	
	

	9
	Газификация п. Кузовлево (корректировка) <*>
	11,20
	1880,1
	0,0
	1880,1
	0,0
	

	
	
	
	1880,1
	0,0
	
	
	
	

	10
	Газификация с. Дзержинское (5 - 11 очередь) <*>
	27,04
	10540,3
	0,0
	10540,3
	0,0
	

	
	
	
	10540,3
	0,0
	
	
	
	

	11
	Газификация г. Томск, Кировский район (район, ограниченный: ул. Нахимова - ул. А.Беленца - пр. Ленина - береговая линия р. Томь) <*>
	25,30
	11134,0
	0,0
	11134,0
	0,0
	

	
	
	
	11134,0
	0,0
	
	
	
	

	12
	Замена СУГ (сжиженный газ) на природный г. Томска, Кировский район (р-н ул. Матросова - ул. Киевская - ул. Усова) <*>
	5,60
	3999,2
	0,0
	3999,2
	0,0
	

	
	
	
	3999,2
	0,0
	
	
	
	

	13
	Замена СУГ (сжиженный газ) на природный г. Томска, Кировский район (р-н ул. Учебная - ул. Тимакова) <*>
	2,52
	2500,4
	0,0
	2500,4
	0,0
	

	
	
	
	2500,4
	0,0
	
	
	
	

	14
	Газификация п. Тимирязево (в том числе мкр. Юбилейный) <*>
	51,32
	17434,9
	0,0
	17434,9
	0,0
	

	
	
	
	17434,9
	0,0
	
	
	
	

	15
	Газификация п. Штамово, п. Спутник <*>
	2,40
	2119,6
	0,0
	2119,6
	0,0
	

	
	
	
	2119,6
	0,0
	
	
	
	

	16
	Газификация п. Лоскутово <*>
	8,90
	4583,6
	0,0
	4583,6
	0,0
	

	
	
	
	4583,6
	0,0
	
	
	
	

	17
	Мероприятия по замене СУГ (сжиженный газ) на природный г. Томска, Кировский район (ул. Енисейская, ул. Киевская, ул. Карташова, ул. Кирова, ул. Тверская, ул. Дзержинского, пр. Комсомольский) для подключения жилых домов
	3,00
	2694,1
	135,1
	2559,0
	0,0
	Выполнение мероприятий путем проведения капитального ремонта

	
	
	
	0,0
	2694,1
	
	
	
	

	18
	Газификация п. Киргизка
	4,16
	12900,0
	0,0
	0,0
	12900,0
	За счет средств специальной надбавки к тарифу на услуги по транспортировке газа

	
	
	
	0,0
	12900,0
	
	
	
	

	19
	Газификация п. Светлый
	6,00
	18600,0
	0,0
	0,0
	18600,0
	За счет средств специальной надбавки к тарифу на услуги по транспортировке газа

	
	
	
	0,0
	18600,0
	
	
	
	

	Итого
	39,38
	162240,0
	5609,2
	125130,8
	31500,0
	

	
	
	67993,2
	94246,8
	
	
	
	

	2014 год

	1
	Газоснабжение с. Тимирязевское МО "Город Томск" Томской области (ул. Путевая, ул. Комсомольская, ул. Октябрьская, ул. Новая, ул. Деповская, ул. Новодеповская, ул. Больничная, ул. Некрасова, ул. Ленина, ул. Зеленая, ул. Школьная, ул. Советская ул. Старо-Трактовая, ул. Ново-Трактовая, ул. Малая Пионерская, ул. Цехановского, пер. 1-й Рабочий, пер. 2-й Рабочий, пер. Советский, пер. Школьный, пер. Зеленый)
	1,5
	2601,6
	2601,6
	0,0
	0,0
	Погашение кредиторской задолженности за 2013 год

	
	
	(всего по проекту: 23,53)
	0,0
	2601,6
	
	
	
	

	2
	Газоснабжение с. Дзержинское МО "Город Томск" (3, 4 очередь)
	6,16
	5308,5
	384,2
	4924,3
	0,0
	Погашение кредиторской задолженности за 2013 год

	
	
	
	0,0
	5308,5
	
	
	
	

	3
	Газификация п. Предтеченск <**>
	2,83
	4504,0
	245,0
	4259,0
	0,0
	Погашение кредиторской задолженности за 2013 год

	
	
	
	467,7
	4036,3
	
	
	
	

	4
	Газификация п. Просторный (реконструкция) <**>
	9,18
	774,1
	0,0
	774,1
	0,0
	

	
	
	
	774,1
	0,0
	
	
	
	

	5
	Газификация мкр. Наука
	22,44
	3915,8
	3915,8
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	3915,8
	0,0
	
	
	
	

	6
	Газоснабжение мкр. Сосновый Бор (ул. Асиновская, ул. Алеутская, пер. Дунайский, 1, 2, Лесная, пер. 1-Алеутский, ул. Кутузова)
	5,60
	2878,1
	2878,1
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	2878,1
	0,0
	
	
	
	

	7
	Газификация мкр. Энтузиастов
	8,33
	2267,7
	2267,7
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	2267,7
	0,0
	
	
	
	

	8
	Газоснабжение мкр. Степановка (ул. Тояновская, ул. Кривоносенко, ул. Обнорского, ул. Петлина, ул. Копылова, ул. Москвитина, ул. Осипова, ул. Степановская, пер. Степановский, ул. Пржевальского, пер. Пржевальского, ул. Пожарского, ул. Волгоградская, ул. Пархоменко, ул. Б.Хмельницкого, ул. Минина, ул. Степная, ул. 2-я Степная, ул. 4-я Степная, ул. 6-я Степная)
	12,60
	3729,1
	3729,1
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	3729,1
	0,0
	
	
	
	

	9
	Газификация п. Аникино <**>
	25,66
	69283,5
	3282,0
	66001,5
	0,0
	

	
	
	
	3643,6
	65639,9
	
	
	
	

	10
	Газификация п. Апрель <**>
	2,23
	7736,1
	279,1
	7457,0
	0,0
	

	
	
	
	2154,7
	5581,4
	
	
	
	

	11
	Газификация п. Геологов <**>
	4,44
	12736,4
	577,5
	12158,9
	0,0
	

	
	
	
	1186,4
	11550,0
	
	
	
	

	12
	Газоснабжение мкр. ул. Пирусского, ул. Таврическая, ул. Потанина. Наружные газопроводы
	9,06
	24982,4
	1349,9
	23632,5
	0,0
	

	
	
	
	100,0
	24882,4
	
	
	
	

	13
	Мероприятия по замене СУГ (сжиженный газ) на природный г. Томска, Кировский район (ул. Енисейская, ул. Киевская, ул. Карташова, ул. Кирова, ул. Тверская, ул. Дзержинского, пр. Комсомольский) для подключения жилых домов
	3,00
	1401,9
	0,0
	1401,9
	0,0
	

	
	
	
	0,0
	1401,9
	
	
	
	

	14
	Газификация с. Дзержинское (5 - 11 очередь) <**>
	12,94
	5542,4
	0,0
	5542,4
	0,0
	

	
	
	(всего по проекту: 25,88)
	5542,4
	0,0
	
	
	
	

	15
	Газификация п. Кузовлево <**>
	12,77
	1880,1
	0,0
	1880,1
	0,0
	

	
	
	
	1880,1
	0,0
	
	
	
	

	16
	Газификация г. Томск, Кировский район р-н (район, ограниченный: ул. Нахимова - ул. А.Беленца - пр. Ленина - береговая линия р. Томь) <**>
	7,02
	5975,4
	0,0
	5975,4
	0,0
	

	
	
	(всего по проекту: 14,04)
	5975,4
	0,0
	
	
	
	

	17
	Мероприятия по замене СУГ (сжиженный газ) на природный г. Томска, Кировский район (р-н ул. Матросова - ул. Киевская - ул. Усова) <**>
	4,47
	1493,3
	0,0
	1493,3
	0,0
	

	
	
	
	1493,3
	0,0
	
	
	
	

	18
	Мероприятия по замене СУГ (сжиженный газ) на природный г. Томска, Кировский район (р-н ул. Учебная - ул. Тимакова) <**>
	1,47
	1718,1
	0,0
	1718,1
	0,0
	

	
	
	
	1718,1
	0,0
	
	
	
	

	19
	Газификация п. Тимирязево (в том числе мкр. Юбилейный) <**>
	12,54
	8687,8
	0,0
	8687,8
	0,0
	

	
	
	(всего по проекту: 25,08)
	8687,8
	0,0
	
	
	
	

	20
	Газификация п. Штамово, п. Спутник <**>
	10,90
	1189,9
	0,0
	1189,9
	0,0
	

	
	
	
	1189,9
	0,0
	
	
	
	

	21
	Газификация п. Лоскутово <**>
	11,58
	2166,0
	0,0
	2166,0
	0,0
	

	
	
	
	2166,0
	0,0
	
	
	
	

	Итого
	167,05
	170772,2
	21510,0
	149262,2
	0,0
	В том числе погашение кредиторской задолженности в 2014 году за счет средств местного бюджета за 2013 год в сумме 3230,8 тыс. руб.

	
	
	49770,2
	121002,0
	
	
	
	

	2015 год

	1
	Газификация с. Дзержинское (5 - 11 очередь)
	12,94
	48670,0
	0,0
	48670,0
	0,0
	

	
	
	(всего по проекту: 25,88)
	0,0
	48670,0
	
	
	
	

	2
	Газификация г. Томск, Кировский район р-н (район, ограниченный: ул. Нахимова - ул. А.Беленца - пр. Ленина - береговая линия р. Томь)
	7,02
	45540,0
	0,0
	45540,0
	0,0
	

	
	
	(всего по проекту: 14,04)
	0,0
	45540,0
	
	
	
	

	3
	Газификация п. Тимирязево (в том числе мкр. Юбилейный)
	12,54
	82650,0
	0,0
	82650,0
	0,0
	

	
	
	(всего по проекту: 25,08)
	0,0
	82650,0
	
	
	
	

	4
	Газификация п. Берлинка
	2,84
	8520,0
	0,0
	8520,0
	0,0
	При условии включения в Программу ОАО "Газпром" строительства межпоселкового газопровода

	
	
	
	0,0
	8520,0
	
	
	
	

	5
	Газификация п. Эушта
	5,56
	16680,0
	0,0
	16680,0
	0,0
	

	
	
	
	0,0
	16680,0
	
	
	
	

	6
	Газификация п. Нижний Склад
	7,16
	21480,0
	0,0
	21480,0
	0,0
	

	
	
	
	0,0
	21480,0
	
	
	
	

	7
	Газификация п. Озерки
	1,70
	6120,0
	0,0
	6120,0
	0,0
	

	
	
	
	1020,0
	5100,0
	
	
	
	

	8
	Газификация п. Росинка
	4,00
	14400,0
	0,0
	14400,0
	0,0
	

	
	
	
	2400,0
	12000,0
	
	
	
	

	9
	Газификация п. Вирион
	6,90
	13800,0
	0,0
	13800,0
	0,0
	

	
	
	
	900,0
	12900,0
	
	
	
	

	10
	Газификация ул. п. Каштак
	3,00
	10800,0
	0,0
	10800,0
	0,0
	

	
	
	
	1800,0
	9000,0
	
	
	
	

	11
	Газоснабжение мкр. Степановка (в том числе ул. Приветливая, ул. Травяная, ул. Тенистая)
	15,50
	55500,0
	0,0
	55500,0
	0,0
	

	
	
	
	9000,0
	46500,0
	
	
	
	

	12
	Газификация п. Заречный
	1,50
	3000,0
	0,0
	3000,0
	0,0
	

	
	
	
	210,0
	2790,0
	
	
	
	

	13
	Газификация п. Родник
	0,10
	200,0
	0,0
	200,0
	0,0
	

	
	
	
	10,0
	190,0
	
	
	
	

	14
	Газификация р-н Приборного завода
	4,30
	8600,0
	0,0
	8600,0
	0,0
	

	
	
	
	600,0
	8000,0
	
	
	
	

	15
	Газификация п. Бактин, п. Новый (в том числе ул. Мечникова)
	1,20
	2400,0
	0,0
	2400,0
	0,0
	

	
	
	
	170,0
	2230,0
	
	
	
	

	16
	Газификация мкр. Черемошники - Каштак (ул. Большая Подгорная, ул. Героев Чубаровцев, ул. Старо-Деповская, ул. Вилюйская, пер. Светлый, ул. Севастопольская, ул. Ялтинская, пер. Донской, ул. Первомайская, ул. Оренбургская, ул. Учительская, ул. Игарская, ул. Крымская)
	31,70
	63440,0
	0,0
	63440,0
	0,0
	

	
	
	
	4440,0
	59000,0
	
	
	
	

	17
	Газификация р-н от ул. Дальне-Ключевской до ул. 5-й Армии (ул. Нижне-Луговая, ул. Профсоюзная, ул. Ижевская, ул. Строевая, пер. Тупиковый, ул. Чапаева, пос. Мясокомбинат, пер. Просторный, ул. Шпальная, ул. Крепежная, ул. Урицкого, ул. Пролетарская)
	30,00
	60000,0
	0,0
	60000,0
	0,0
	

	
	
	
	4200,0
	55800,0
	
	
	
	

	18
	Газификация р-н ул. 1905 года (ул. Октябрьская, ул. Лермонтова, ул. Загорная, ул. Шишкова, ул. Розы Люксембург, ул. Карла Маркса, ул. Мельничная, ул. Войкова, ул. Водяная, пер. Макушина)
	30,20
	60400,0
	0,0
	60400,0
	0,0
	

	
	
	
	4200,0
	56200,0
	
	
	
	

	19
	Газификация ул. Старо-Карьерный поселок, ул. Юргинская, ул. Сычева
	2,50
	9000,0
	0,0
	9000,0
	0,0
	

	
	
	
	1500,0
	7500,0
	
	
	
	

	20
	Газификация р-н Грузового речпорта (ул. Причальная, 2 поселок ЛПК, ул. Усть-Керепеть)
	8,60
	17200,0
	0,0
	17200,0
	0,0
	

	
	
	
	1200,0
	16000,0
	
	
	
	

	21
	Газификация р-н ГРЭС - 2 (ул. Льва Толстого, ул. Салтыкова-Щедрина, пер. Фруктовый, ул. Колхозная, ул. Трамвайная, часть ул. Фрунзе от ул. Шевченко до пр. Комсомольский)
	7,40
	14800,0
	0,0
	14800,0
	0,0
	

	
	
	
	1000,0
	13800,0
	
	
	
	

	22
	Газификация р-н Академгородок (правая сторона п. Поле Чудес)
	5,20
	10400,0
	0,0
	10400,0
	0,0
	

	
	
	
	700,0
	9700,0
	
	
	
	

	23
	Газификация п. Тояновский
	1,35
	2700,0
	0,0
	2700,0
	0,0
	

	
	
	
	130,0
	2570,0
	
	
	
	

	24
	Газификация р-н ООО "Томскнефтехим"
	0,32
	640,0
	0,0
	640,0
	0,0
	

	
	
	
	20,0
	620,0
	
	
	
	

	25
	Мероприятия по замене СУГ (сжиженный газ) на природный (Ленинский и Советский районы)
	15,00
	86800,0
	0,0
	86800,0
	0,0
	

	
	
	
	6076,0
	80724,0
	
	
	
	

	26
	Газификация мкр. Спичфабрика (ул. Е.Пугачева, ул. Куйбышева, ул. Александра Невского, пер. Выборгский, ул. Залоговая)
	1,50
	3000,0
	0,0
	3000,0
	0,0
	

	
	
	
	200,0
	2800,0
	
	
	
	

	27
	Газификация р-н Михайловская роща (пер. Овражный, ул. Новокиевская, пер. Мариинский, ул. Яковлева, ул. Степана Разина, ул. Украинская, ул. Жуковского, ул. Маяковского, ул. Олега Кошевого, ул. Льва Толстого, ул. Ярославская, пер. Украинский)
	25,30
	50600,0
	0,0
	50600,0
	0,0
	

	
	
	
	3500,0
	47100,0
	
	
	
	

	28
	Газификация р-н ул. Клюева, р-н Зеленые горки (ул. Нарановича, ул. Прибрежная, ул. Тальниковая)
	14,10
	28200,0
	0,0
	28200,0
	0,0
	

	
	
	
	1800,0
	26400,0
	
	
	
	

	29
	Строительство газопровода низкого давления (ул. 1-я Ново-Деповская, ул. Ракетная, ул. Дормаш, ул. Научная, ул. Витимская, ул. Макарова)
	1,80
	3600,0
	0,0
	3600,0
	0,0
	

	
	
	
	200,0
	3400,0
	
	
	
	

	30
	Строительство газопровода низкого давления (ул. Вилюйская, ул. Костромская, район, ограниченный: ул. Вокзальная - ул. Старо-Деповская - пер. Путевой)
	5,30
	10600,0
	0,0
	10600,0
	0,0
	

	
	
	
	700,0
	9900,0
	
	
	
	

	31
	Строительство газопровода низкого давления (ул. Черноморская, ул. Каспийская, пер. Нижний)
	4,30
	8600,0
	0,0
	8600,0
	0,0
	

	
	
	
	400,0
	8200,0
	
	
	
	

	32
	Мероприятия по замене СУГ (сжиженный газ) на природный (Октябрьский район, Кировский район (в том числе ул. Федора Лыткина)
	5,10
	33500,0
	0,0
	33500,0
	0,0
	

	
	
	
	1000,0
	32500,0
	
	
	
	

	33
	Газификация п. Родионово, п. Каменка
	5,84
	21020,0
	0,0
	21020,0
	0,0
	

	
	
	
	3500,0
	17520,0
	
	
	
	

	34
	Газификация п. Залесье
	2,68
	9650,0
	0,0
	9650,0
	0,0
	

	
	
	
	1610,0
	8040,0
	
	
	
	

	35
	Строительство газопровода низкого давления (ул. Красногвардейская, ул. Павлова, ул. Победы, ул. Революционная, пер. Революционный)
	2,60
	9360,0
	0,0
	9360,0
	0,0
	

	
	
	
	1560,0
	7800,0
	
	
	
	

	36
	Строительство газопровода низкого давления (ул. Бородинская, пер. Карский, пер. Уральский)
	2,00
	7200,0
	0,0
	7200,0
	0,0
	

	
	
	
	1200,0
	6000,0
	
	
	
	

	37
	Газификация ул. п. Киргизка
	3,00
	10800,0
	0,0
	10800,0
	0,0
	

	
	
	
	1800,0
	9000,0
	
	
	
	

	38
	Газификация ул. Мостовая
	1,50
	5400,0
	0,0
	5400,0
	0,0
	

	
	
	
	900,0
	4500,0
	
	
	
	

	39
	Газификация мкр. Заварзино
	3,00
	10800,0
	0,0
	10800,0
	0,0
	

	
	
	
	1800,0
	9000,0
	
	
	
	

	40
	Газификация мкр. Реженка
	5,10
	33500,0
	0,0
	33500,0
	0,0
	

	
	
	
	1000,0
	32500,0
	
	
	
	

	41
	Газификация мкр. Свечной
	2,60
	9650,0
	0,0
	9650,0
	0,0
	

	
	
	
	1610,0
	8040,0
	
	
	
	

	42
	Газификация п. Радиоцентр
	1,50
	5400,0
	0,0
	5400,0
	0,0
	

	
	
	
	900,0
	4500,0
	
	
	
	

	43
	Газификация ул. Заливная, пер. Шумихинский
	2,00
	7200,0
	0,0
	7200,0
	0,0
	

	
	
	
	1200,0
	6000,0
	
	
	
	

	Итого
	307,75
	931820,0
	0,0
	931820,0
	0,0
	

	
	
	64456,0
	867364,0
	
	
	
	

	ВСЕГО
	714,96
	1356335,8
	30152,8
	1294683,0
	31500,0
	

	
	
	270689,4
	1085646,4
	
	
	
	


Примечание:

<*> В 2012 году средства областного бюджета в размере 88470,0 тыс. руб., предусмотренные на проектно-изыскательские работы, не были освоены.

В соответствии с действующим законодательством РФ в 2013 году предусмотрены средства областного бюджета в размере 67993,2 тыс. руб. на разработку проектно-сметной документации как остатки неиспользованных межбюджетных трансфертов, полученных до 2013 года.

<**> В 2013 году были предусмотрены средства областного бюджета в размере 67993,2 тыс. руб. на разработку проектно-сметной документации, по состоянию на 01.01.2014 освоены средства в сумме 31113,7 тыс. руб. В соответствии с действующим законодательством РФ в 2014 году предусмотрены средства областного бюджета в размере 36879,5 тыс. руб. на разработку проектно-сметной документации как остатки неиспользованных межбюджетных трансфертов, полученных до 2014 года.

Приложение 2

к муниципальной программе

"Газификация муниципального образования "Город Томск"

на 2012 - 2015 годы"

РЕШЕНИЕ

О ПОДГОТОВКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В

ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ОБЪЕКТОВ

НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, ВКЛЮЧЕННЫХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

	N пп
	Наименование объекта капитального строительства
	Направление инвестирования
	Наименование главного распорядителя
	Наименование заказчика
	Мощность объекта капитального строительства, подлежащая вводу, км.
	Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства
	Сметная стоимость объекта капитального строительства (тыс. руб.)
	Общий объем инвестиций, предоставляемых на реализацию инвестиционного проекта (в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта), с выделением объема инвестиций на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки проектной документации, а также в случае необходимости на проведение экспертизы и проверки достоверности определения сметной стоимости инвестиционного проекта
	Распределение общего (предельного) объема предоставляемых инвестиций по годам реализации инвестиционного проекта (тыс. руб.)
	Распределение сметной стоимости объекта капитального строительства по годам реализации инвестиционного проекта (тыс. руб.)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2014 год
	2015 год
	2016 год
	2014 год
	2015 год
	2016 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	Газоснабжение с. Тимирязевское МО "Город Томск" Томской области (ул. Путевая, ул. Комсомольская, ул. Октябрьская, ул. Новая, ул. Деповская, ул. Новодеповская, ул. Больничная, ул. Некрасова, ул. Ленина, ул. Зеленая, ул. Школьная, ул. Советская ул. Старо-Трактовая, ул. Ново-Трактовая, ул. Малая Пионерская, ул. Цехановского, пер. 1-й Рабочий, пер. 2-й Рабочий, пер. Советский, пер. Школьный, пер. Зеленый), в том числе:

погашение кредиторской задолженности за 2013 год
	Строительство
	Департамент капитального строительства
	Департамент капитального строительства
	1,5
	2014 г.
	4321,1
	4321,1
	2601,6
	0,0
	0,0
	2601,6
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2601,6 погашение кредиторской задолженности за 2013 год
	
	

	2
	Газоснабжение с. Дзержинское МО "Город Томск" (3, 4 очередь)
	Строительство
	Департамент капитального строительства
	Департамент капитального строительства
	6,16
	2014 г.
	11300,6
	11300,6
	5308,5
	0,0
	0,0
	5308,5
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5308,5 погашение кредиторской задолженности за 2013 год
	
	

	3
	Газификация п. Предтеченск
	Проектно-изыскательские работы
	Департамент капитального строительства
	Департамент капитального строительства
	2,83
	2014 г.
	8715,5
	8715,5
	467,7
	0,0
	0,0
	467,7
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	467,7 погашение кредиторской задолженности за 2013 год
	
	

	
	
	Строительство
	
	
	
	
	
	
	4036,3
	0,0
	0,0
	4036,3
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4036,3 погашение кредиторской задолженности за 2013 год
	
	

	4
	Газификация п. Просторный (реконструкция)
	Проектно-изыскательские работы
	Департамент капитального строительства
	Департамент капитального строительства
	9,18
	2015 г.
	-
	-
	774,1
	0,0
	0,0
	774,1
	0,0
	0,0

	5
	Газификация мкр. Наука
	Проектно-изыскательские работы
	Департамент капитального строительства
	Департамент капитального строительства
	22,44
	2015 г.
	50552,3
	50552,3
	3915,8
	0,0
	0,0
	3915,8
	0,0
	0,0

	6
	Газоснабжение мкр. Сосновый Бор (ул. Асиновская, ул. Алеутская, пер. Дунайский, 1, 2, Лесная, пер. 1-Алеутский, ул. Кутузова)
	Проектно-изыскательские работы
	Департамент капитального строительства
	Департамент капитального строительства
	5,60
	2016 г.
	27195,6
	27195,6
	2878,1
	0,0
	0,0
	2878,1
	0,0
	0,0

	7
	Газификация мкр. Энтузиастов
	Проектно-изыскательские работы
	Департамент капитального строительства
	Департамент капитального строительства
	8,33
	2015 г.
	22134,8
	22134,8
	2267,7
	0,0
	0,0
	2267,7
	0,0
	0,0

	
	
	Строительство
	
	
	
	
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	8
	Газоснабжение мкр. Степановка (ул. Тояновская, ул. Кривоносенко, ул. Обнорского, ул. Петлина, ул. Копылова, ул. Москвитина, ул. Осипова, ул. Степановская, пер. Степановский, ул. Пржевальского, пер. Пржевальского, ул. Пожарского, ул. Волгоградская, ул. Пархоменко, ул. Б.Хмельницкого, ул. Минина, ул. Степная, ул. 2-я Степная, ул. 4-я Степная, ул. 6-я Степная)
	Проектно-изыскательские работы
	Департамент капитального строительства
	Департамент капитального строительства
	12,6
	2016 г.
	44640,1
	44640,1
	3729,1
	0,0
	0,0
	3729,1
	0,0
	0,0

	9
	Газификация п. Аникино
	Проектно-изыскательские работы
	Департамент капитального строительства
	Департамент капитального строительства
	25,66
	2014 г.
	83777,5
	83777,5
	3643,6
	0,0
	0,0
	3643,6
	0,0
	0,0

	
	
	Строительство
	
	
	
	
	
	
	65639,9
	0,0
	0,0
	65639,9
	0,0
	0,0

	10
	Газификация п. Апрель
	Проектно-изыскательские работы
	Департамент капитального строительства
	Департамент капитального строительства
	2,23
	2014 г.
	9713,4
	9713,4
	2154,7
	0,0
	0,0
	2154,7
	0,0
	0,0

	
	
	Строительство
	
	
	
	
	
	
	5581,4
	0,0
	0,0
	5581,4
	0,0
	0,0

	11
	Газификация п. Геологов
	Проектно-изыскательские работы
	Департамент капитального строительства
	Департамент капитального строительства
	4,44
	2014 г.
	15303,0
	15303,0
	1186,4
	0,0
	0,0
	1186,4
	0,0
	0,0

	
	
	Строительство
	
	
	
	
	
	
	11550,0
	0,0
	0,0
	11550,0
	0,0
	0,0

	12
	Газоснабжение мкр. ул. Пирусского, ул. Таврическая, ул. Потанина. Наружные газопроводы
	Проектно-изыскательские работы
	Департамент капитального строительства
	Департамент капитального строительства
	9,06
	2014 г.
	24254,2
	24254,2
	100,0
	0,0
	0,0
	100,0
	0,0
	0,0

	
	
	Строительство
	
	
	
	
	
	
	24882,4
	0,0
	0,0
	24882,4
	0,0
	0,0

	13
	Газификация с. Дзержинское (5 - 11 очередь)
	Проектно-изыскательские работы
	Департамент капитального строительства
	Департамент капитального строительства
	12,94
	2015 г.
	69001,5
	69001,5
	5542,4
	0,0
	0,0
	5542,4
	0,0
	0,0

	14
	Газификация п. Кузовлево
	Проектно-изыскательские работы
	Департамент капитального строительства
	Департамент капитального строительства
	12,77
	2015 г.
	35797,8
	35797,8
	1880,1
	0,0
	0,0
	1880,1
	0,0
	0,0

	15
	Газификация г. Томск, Кировский район р-н (район, ограниченный: ул. Нахимова - ул. А.Беленца - пр. Ленина - береговая линия р. Томь)
	Проектно-изыскательские работы
	Департамент капитального строительства
	Департамент капитального строительства
	7,02
	2015 г.
	50156,5
	50156,5
	5975,4
	0,0
	0,0
	5975,4
	0,0
	0,0

	16
	Мероприятия по замене СУГ (сжиженный газ) на природный г. Томска, Кировский район (р-н ул. Матросова - ул. Киевская - ул. Усова)
	Проектно-изыскательские работы
	Департамент капитального строительства
	Департамент капитального строительства
	4,47
	2015 г.
	36689,5
	36689,5
	1493,3
	0,0
	0,0
	1493,3
	0,0
	0,0

	17
	Мероприятия по замене СУГ (сжиженный газ) на природный г. Томска, Кировский район (р-н ул. Учебная - ул. Тимакова)
	Проектно-изыскательские работы
	Департамент капитального строительства
	Департамент капитального строительства
	1,47
	2015 г.
	15483,8
	15483,8
	1718,1
	0,0
	0,0
	1718,1
	0,0
	0,0

	18
	Газификация п. Тимирязево (в том числе мкр. Юбилейный)
	Проектно-изыскательские работы
	Департамент капитального строительства
	Департамент капитального строительства
	12,54
	2015 г.
	76908,0
	76908,0
	8687,8
	0,0
	0,0
	8687,8
	0,0
	0,0

	19
	Газификация п. Штамово, п. Спутник
	Проектно-изыскательские работы
	Департамент капитального строительства
	Департамент капитального строительства
	10,9
	2015 г.
	30222,9
	30222,9
	1189,9
	0,0
	0,0
	1189,9
	0,0
	0,0

	20
	Газификация п. Лоскутово
	Проектно-изыскательские работы
	Департамент капитального строительства
	Департамент капитального строительства
	11,58
	2015 г.
	59250,7
	59250,7
	2166,0
	0,0
	0,0
	2166,0
	0,0
	0,0

	ИТОГО
	675418,7
	675418,7
	169370,3
	0,0
	0,0
	169370,3
	0,0
	0,0


