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Приложение 1 

к постановлению администрации города Томска 
от 05.07.2010 № 641
ПОРЯДОК

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ ДОСТОВЕРНОСТИ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ФИНАНСИРОВАНИЕ КОТОРЫХ ПЛАНИРУЕТСЯ

ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ТОМСК»  (далее по тексту - Порядок)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок определяет процедуру проведения проверки достоверности сметной стоимости инвестиционных проектов, предусматривающих финансирование строительства, реконструкции или технического перевооружения (если такое перевооружение связано со строительством или реконструкцией) объектов капитального строительства полностью или частично за счет средств бюджета муниципального образования «Город Томск».

2. Проверка достоверности сметной стоимости инвестиционных проектов осуществлется:

а) в отношении инвестиционных проектов, по которым проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий не является обязательной;

б) в отношении инвестиционных проектов, по которым проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий является обязательной, после проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.

3. Проверка достоверности сметной стоимости инвестиционных проектов проводится  в соответствии с настоящим Порядком на безвозмездной основе муниципальными учреждениями, уполномоченными Администрацией Города Томска на проведение проверки достоверности сметной стоимости инвестиционных проектов, предусматривающих направление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности (далее по тексту – уполномоченная организация).

4. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные понятия:

а) "сметная стоимость строительства" - показатель потребности в денежных средствах, необходимых для осуществления строительства объекта капитального строительства, определяемый расчетным путем в сметной документации;

б) "сметные нормы" - количественные и (или) стоимостные показатели финансовых и материальных ресурсов, в том числе затрат труда рабочих и времени эксплуатации машин и механизмов (далее - ресурсы), установленные на соответствующую единицу измерения;

в) "сметные нормативы" - сметные нормы и методические документы, регламентирующие порядок разработки и применения сметных норм, подлежащие применению при определении сметной стоимости строительства;

г) "перечень сборников территориальных сметных цен и единичных расценок" - перечень сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства;

д) "сметная документация" - совокупность расчетов, составленных с применением сметных нормативов, представленных в виде сводки затрат, сводного сметного расчета стоимости строительства, объектных и локальных сметных расчетов (смет), сметных расчетов на отдельные виды работ и затрат;

е) "элементная сметная норма" - сметная норма, подлежащая применению при определении потребности в ресурсах применительно к видам работ, выполняемых при строительстве.
Инициатором инвестиционного проекта могут выступать органы государственной власти, органы местного самоуправления, органы администрации города Томска, юридические лица и физические лица.
5. Уполномоченная организация не вправе осуществлять проверку достоверности сметной стоимости, если она участвовала в разработке раздела 11 "Смета на строительство объектов капитального строительства" или раздела 9 "Смета на строительство" проектной документации, предусмотренных соответственно пунктами 28 - 30 и 42 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

2. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

6. Для проведения проверки достоверности сметной стоимости объектов капитального строительства инициатор инвестиционного проекта обращается в срок до 1 февраля текущего года в уполномоченную организацию с  заявлением о проведении проверки достоверности сметной стоимости, в котором указываются:

идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку проектной документации и выполнивших инженерные изыскания (фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность, почтовый адрес места жительства индивидуального предпринимателя, полное наименование и место нахождения юридического лица);

идентификационные сведения об объекте капитального строительства, проектная документация в отношении которого представлена для проверки достоверности сметной стоимости (наименование объекта предполагаемого строительства, почтовый (строительный) адрес объекта капитального строительства, основные технико-экономические характеристики объекта капитального строительства (площадь, объем, протяженность, количество этажей, производственная мощность и т.п.));

идентификационные сведения об инициаторе инвестиционного проекта (фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность, почтовый адрес места жительства - физического лица; для юридических лиц - полное наименование юридического лица, место нахождения);

К заявлению в обязательном порядке прилагаются следующие документы:
а) проектная документация на объект капитального строительства;

б) копия задания на проектирование;

в) положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий - если проведение такой экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным;
г) документы, которые подтверждают полномочия заявителя действовать от имени инициатора инвестиционного проекта.

7. Уполномоченная организация вправе направить заявителю мотивированный письменный запрос о необходимости представления дополнительных расчетных обоснований предусмотренных в сметной документации затрат, для расчета которых не установлены сметные нормы, либо конструктивных, технологических и других решений, предусмотренных проектной документацией, а также материалов инженерных изысканий, подтверждающих необходимость выполнения работ, расходы на которые включены в сметную документацию. Не допускается требовать от заявителей представление иных сведений и документов.

8. В случае если после составления 9 или 11 раздела проектной документации стоимостные показатели сметных нормативов, с учетом которых были осуществлены расчеты сметной стоимости строительства, изменились, представление сметной документации для проведения проверки достоверности сметной стоимости осуществляется после корректировки этой документации с учетом цен, сложившихся на дату ее представления для проведения проверки.

9. Для проведения проверки достоверности сметной стоимости сметная документация представляется на бумажном носителе и в электронном виде.

3. ПРОВЕРКА ДОКУМЕНТОВ, 

ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОВЕРКИ ДОСТОВЕРНОСТИ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ
10. Уполномоченная организация проводит проверку комплектности представленных  заявителем документов. 
11. Представленные для проведения проверки сметной стоимости документы подлежат возврату заявителю без рассмотрения по существу по следующим основаниям:

а) несоответствие проектной документации составу и требованиям к содержанию разделов проектной документации, установленным законодательством Российской Федерации;

б) представление не всех документов, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка.

12. При возвращении документов без рассмотрения заявление о проведении проверки сметной стоимости не возвращается, а в сопроводительном письме указываются основания возвращения документов, предусмотренные пунктом 11 настоящего Порядка.

4.  ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРКИ ДОСТОВЕРНОСТИ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

13. Предметом проверки достоверности сметной стоимости является изучение и оценка расчетов, содержащихся в сметной документации, в целях установления их соответствия сметным нормативам, включенным в перечень сборников территориальный сметных цен и единичных расценок, физическим объемам работ, конструктивным, организационно-технологическим и другим решениям, предусмотренным проектной документацией.

14. Проверка достоверности сметной стоимости проводится в срок, не превышающий 30 календарных дней с момента получения заявления от инициатора инвестиционного проекта. 

15. В случае если при проведении проверки сметной стоимости выявляются недостатки (отсутствие либо неполнота сведений, описаний, расчетов, чертежей, схем и т.п.), не позволяющие сделать выводы о достоверности или недостоверности представленных расчетов, заявителю в течение 3 рабочих дней направляется уведомление о выявленных недостатках, о необходимости их устранения и о сроках устранения таких недостатков.

16. Уполномоченная организация оформляет заключение о недостоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства, если:

а) выявленные недостатки невозможно устранить в процессе проведения проверки достоверности сметной стоимости или заявитель в установленный срок их не устранил;

б) расчеты, содержащиеся в сметной документации, произведены не в соответствии со сметными нормативами, включенными в перечень сборников территориальный сметных цен и единичных расценок;

в) в сметной документации выявлены ошибки, связанные с неправильностью и (или) необоснованностью использованных в расчетах физических объемов работ, конструктивных, организационно-технологических и других решений, принятых в проектной документации.

5. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ ДОСТОВЕРНОСТИ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

17. Результаты проверки достоверности сметной стоимости оформляются в виде заключения о достоверности (положительное заключение) или недостоверности (отрицательное заключение) сметной стоимости инвестиционного проекта, финансирование которого планируется осуществлять полностью или частично за счет средств бюджета муниципального образования «Город Томск»  (далее - заключение).

18. Заключение должно содержать обоснование выводов о достоверности (недостоверности) определения сметной стоимости инвестиционного проекта  со ссылками на конкретные положения сметных нормативов и с перечислением несоответствий, связанных с неправильностью и (или) необоснованностью принятых в расчетах физических объемов работ, конструктивных, организационно-технологических и других решений, предусмотренных проектной документацией.

19. В случае отрицательного заключения заявитель вправе после устранения всех указанных в заключении замечаний повторно направить заявление о проведении проверки достоверности сметной стоимости инвестиционного проекта.

20. Отрицательное заключение может быть оспорено заявителем в судебном порядке.

21. Форма заключения и порядок его оформления содержатся в приложении к настоящему Порядку.

6. ВЫДАЧА ЗАЯВИТЕЛЮ ЗАКЛЮЧЕНИЯ
22. Уполномоченная организация выдает заключение заявителю лично или путем направления заказного письма. Заключение выдается в 2 экземплярах. Все документы, которые прилагались к заявлению подлежат возврату заявителю вместе заключением.
23. В случае если после получения положительного заключения, но до начала реализации инвестиционного проекта в проектную документацию были внесены изменения, в результате которых сметная стоимость объекта капитального строительства увеличилась, но не превысила предполагаемую (предельную) сметную стоимость объекта капитального строительства,  проверка сметной стоимости производится повторно в порядке, установленном настоящим Порядком.

24. Уполномоченная организация ведет реестр выданных заключений.
25. Финансирование инвестиционных проектов из средств бюджета муниципального образования «Город Томск» может осуществляться только при условии положительного заключения о достоверности сметной стоимости инвестиционного проекта, выданного уполномоченной организацией, в пределах средств, предусмотренных в перечне объектов по капитальным вложениям, утвержденном решением Думы Города Томска о бюджете муниципального образования «Город Томск» на очередной финансовый год и плановый период.
Начальник департамента 

экономического развития и управления 

муниципальной собственностью                                                                              А.З. Кобеева
Приложение 
к Порядку проведения проверки достоверности

сметной стоимости инвестиционных проектов, 

финансирование которых планируется осуществлять
полностью или частично за счет средств бюджета 

муниципального образования «Город Томск»

Форма заключения
о проверке достоверности определения сметной стоимости инвестиционных проектов,

финансирование которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств бюджета муниципального образования «Город Томск»
(полное наименование экспертной организации)

“УТВЕРЖДАЮ”

(должность, Ф.И.О., подпись, печать)

	“
	
	”
	
	2
	
	г.


ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ (ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ) ЗАКЛЮЧЕНИЕ

(нужное подчеркнуть)

	№
	х
	-
	х
	-
	х
	-
	х
	х
	х
	х
	-
	х
	х

	
	(указывается номер заключения)


Объект капитального строительства

(наименование, почтовый (строительный) адрес объекта (этапа) капитального строительства)

1. Общие положения

1.1. Сведения об основаниях для проведения проверки достоверности сметной стоимости:


1.2. Сведения об объекте капитального строительства:  

1.3. Сведения о лицах, осуществивших подготовку проектной документации и (или) выполнивших инженерные изыскания:  

1.4. Сведения о заявителе:  

1.5. Сведения о документах, подтверждающих полномочия заявителей действовать от имени инициатора:
1.6. Сведения о составе представленной проектной документации:  

1.7. Сведения об источниках финансирования:  

2. Описание сметы на строительство
(реконструкцию, или техническое перевооружение)

2.1. Сведения об общей стоимости объекта строительства:
2.2. Перечень представленной сметной документации:  

2.3. Информация об использованных сметных нормативах, а также примененных индексах для перевода сметной стоимости из базисного уровня цен в текущий уровень цен:


2.4. Сведения об оперативных изменениях, внесенных в сметную документацию в процессе проведения проверки достоверности сметной стоимости:  
3. Выводы по результатам проверки достоверности сметной стоимости

3.1. Выводы о соответствии (несоответствии) расчетов, содержащихся в сметной документации, сметным нормативам, подлежащим применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, физическим объемам работ, конструктивным, организационно-технологическим и другим решениям, предусмотренным проектной документацией:  ____________________________________________________________________
3.2. Вывод о достоверности или недостоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства:  

Эксперты

	
	
	
	
	

	(наименование должности)
	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)


	
	
	
	
	

	(наименование должности)
	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)


	
	
	
	
	

	(наименование должности)
	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)


Приложение 2

к постановлению администрации 

от 05.07.2010 № 641
ПОРЯДОК 

ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ПОДГОТОВКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ БЮДЖЕТНЫХ 

ИНВЕСТИЦИЙ В ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ В ДОЛГОСРОЧНЫЕ ГОРОДСКИЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ

I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций (далее - инвестиции) в объекты капитального строительства муниципальной собственности (далее - объекты капитального строительства), не предусмотренные  городскими долгосрочными целевыми программами, в форме капитальных вложений в основные средства муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий (далее по тексту - решение).

2. Инициаторами инвестиционного проекта могут выступать органы государственной власти, органы местного самоуправления, органы администрации города Томска, юридические лица и физические лица.
3. В настоящем Порядке под субъектами бюджетного планирования понимаются главные распорядители, распорядители,  получатели бюджетных средств, не находящиеся в ведении главного распорядителя, распорядителя бюджетных средств в соответствии с ведомственной структурой бюджета муниципального образования «Город Томск».
II. ПОДГОТОВКА ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ

1. Субъект бюджетного планирования  определяет:

1) нормативную потребность в сети учреждений (организаций) социальной сферы и фактическую обеспеченность с учетом их пропускной способности и износа основных фондов;

2) потребность в объектах инженерной и транспортной инфраструктуры;

3) аварийность функционирующих учреждений (организаций) социальной сферы и объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

4) наличие, отсутствие альтернативных учреждений (организаций) социальной сферы и объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

5) возможность оптимизации деятельности, модернизации, реконструкции существующих объектов основных средств учреждений (организаций) социальной сферы и объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

2. На основании проведенного анализа, а также с учетом мониторинга действующих инвестиционных проектов субъекты бюджетного планирования оценивают потребность в объектах социальной и инженерной инфраструктуры.

3. Инициатор инвестиционного проекта в срок не позднее 01 марта текущего финансового года направляют в орган Администрации Города Томска (субъект бюджетного планирования), курирующий соответствующее направление деятельности копию утвержденного инвестиционного проекта. 
4. Субъект бюджетного планирования осуществляет предварительное рассмотрение представленного инвестиционного проекта, готовит заключение относительно целесообразности проработки основной идеи, положенной в основу инвестиционного проекта и направляет инвестиционный проект вместе с указанным заключением в инвестиционный комитет при администрации города Томска для оценки целесообразности разработки и реализации инвестиционного проекта. 
5. В случае, если инвестиционный комитет при администрации города Томска принимает решение о целесообразности разработки и реализации инвестиционного проекта субъект бюджетного планирования:
- совместно с инициатором инвестиционного проекта осуществляет доработку инвестиционного проекта;

- уведомляет инициатора инвестиционного проекта о необходимости представления следующих документов:
а) копии положительного заключения государственной экспертизы отдельных документов, входящих в состав инвестиционного проекта, и (или) отдельных частей таких документов - в случае, если такие документы и (или) их части в соответствии с федеральным законодательством подлежат государственной экспертизе;

б) положительного сводного заключения об эффективности инвестиционного проекта;

в) заключения на предмет достоверности сметной стоимости планируемого инвестиционного проекта, выданное в соответствии с Порядком проведения проверки достоверности сметной стоимости инвестиционных проектов, финансирование которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств бюджета муниципального образования «Город Томск», утвержденным муниципальным правовым актом Администрации Города Томска.

6. После предоставления инициатором инвестиционного проекта всех указанных в пункте 5 настоящего Порядка документов и доработки инвестиционного проекта субъект бюджетного планирования готовит проект решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства в форме проекта постановления Администрации Города Томска. 
В проект решения может быть включено несколько объектов капитального строительства. 

7. Проект решения должен содержать следующую информацию в отношении каждого объекта капитального строительства:

- наименование объекта капитального строительства согласно проектной документации;

- направление инвестирования (строительство, реконструкция, техническое перевооружение (если такое перевооружение связано со строительством или реконструкцией объекта капитального строительства));

- наименования главного распорядителя и заказчика;

- мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу;

- срок ввода в эксплуатацию (в действие) объекта капитального строительства;

- сметную стоимость объекта капитального строительства;

- распределение сметной стоимости объекта капитального строительства по годам реализации инвестиционного проекта.
8. В случае необходимости корректировки проектной документации в проекте решения могут быть предусмотрены средства бюджета муниципального образования «Город Томск» на корректировку этой документации и проведение инженерных изысканий, выполняемых для корректировки такой документации. 
9. Субъект бюджетного планирования направляет проект решения с пояснительной запиской и финансово-экономическим обоснованием в департамент архитектуры и градостроительства администрации города Томска, департамент капитального строительства администрации города Томска, департамент городского хозяйства администрации города Томска, департамент экономического развития и управления муниципальной собственностью администрации города Томска и в департамент финансов администрации города Томска на согласование в срок не позднее 1 мая текущего финансового года.

По отдельным инвестиционным проектам, в соответствии с решением инвестиционного комитета при администрации города Томска, проект решения может быть направлен субъектом бюджетного планирования на согласование в срок не позднее, чем за 2 месяца до определенного в установленном порядке срока направления проекта бюджета муниципального образования «Город Томск» на очередной финансовый год и плановый период в Думу Города Томска.

10. Департамент архитектуры и градостроительства администрации города Томска, департамент капитального строительства администрации города Томска, департамент городского хозяйства администрации города Томска, департамент экономического развития и управления муниципальной собственностью администрации города Томска и департамент финансов администрации города Томска вправе при необходимости запрашивать у субъекта бюджетного планирования дополнительные документы, необходимые для согласования проекта. 

11. Обязательным условием согласования проекта решения является наличие положительного сводного заключения департамента экономического развития и управления муниципальной собственностью администрации города Томска и департамента архитектуры и градостроительства администрации города Томска об эффективности инвестиционного проекта и положительного заключения на предмет достоверности сметной стоимости инвестиционного проекта, выданного в установленном порядке по каждому объекту капитального строительства, включенному в проект решения. 

12. Департамент архитектуры и градостроительства администрации города Томска, департамент капитального строительства администрации города Томска, департамент городского хозяйства администрации города Томска, департамент экономического развития и управления муниципальной собственностью администрации города Томска и департамент финансов администрации города Томска рассматривают проект решения в течение 15 дней с даты его поступления.

13. В случае, если по проекту решения имеются замечания департамента архитектуры и градостроительства администрации города Томска, департамента капитального строительства администрации города Томска, департамента городского хозяйства администрации города Томска, департамента экономического развития и управления муниципальной собственностью администрации города Томска или департамента финансов администрации города Томска, данный проект подлежит доработке и повторному согласованию в срок не позднее 01 июня текущего финансового года.  
14. Согласованный в соответствии с настоящим порядком проект решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства вместе с пояснительной запиской и финансово-экономическим обоснованием направляется субъектом бюджетного планирования в инвестиционный комитет при администрации города Томска для согласования осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства. 

В случае наличия неустранимых замечаний в заключениях органов Администрации Города Томска решение о направлении проекта решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства (вместе с пояснительной запиской и финансово-экономическим обоснованием) в инвестиционный комитет при администрации города Томска принимает первый заместитель Мэра города Томска.
15. На основании представленных документов инвестиционный комитет при администрации города Томска принимает решение относительно целесообразности реализации инвестиционных проектов в форме согласования (либо несогласовании) проекта решения о подготовке и реализации  бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства.

16. Согласование проекта решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства инвестиционным комитетом при администрации города Томска является основанием для последующего направления проекта решения на подпись Мэру Города Томска.

17. Инвестиционным комитетом при администрации города Томска, одновременно с согласованием (несогласованием) проекта решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности, принимается решение о включении инвестиционного проекта в реестр инвестиционных проектов муниципального образования «Город Томск» (об отказе во включении инвестиционного проекта в указанный реестр).   

18. Наличие вступившего в силу постановления Администрации Города Томска о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности о муниципального образования «Город Томск» является основанием для включения объекта капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования «Город Томск» в проект перечня объектов капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования «Город Томск», бюджетные инвестиции в которые предусматриваются при определении расходов бюджета муниципального образования «Город Томск» на очередной финансовый год и плановый период.

19. Финансирование объектов капитального строительства осуществляется при условии представления главными распорядителями (распорядителями) средств бюджета муниципального образования «Город Томск» в департамент финансов администрации города Томска информации, подтверждающей наличие утвержденной в установленном порядке проектной документации.

Начальник департамента 

экономического развития и управления 

муниципальной собственностью                                                                              А.З. Кобеева
