

Приложение 8
к Порядку разработки и реализации
муниципальных программ на территории
муниципального образования "Город Томск"

Финансовые показатели муниципальной программы
"Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Городе
Томске на 2011-2015 годы"
(название муниципальной программы)
на 31.12.2014
(предоставляется ежеквартально нарастающим итогом)

(тыс. руб.)

Источники и направления расходов	Утвержденный объем финансирования целевой программы, всего	Профинансировано на начало текущего финансового года	Утвержденный объем финансирования на текущий финансовый год	Фактически профинансировано в текущем году	Освоено с начала реализации целевой программы (объем фактически выполненных работ)	Остаток финансирования от утвержденного объема финансирования (гр. 2 - гр. 3 - гр. 5)	Примечания (дебиторская/ кредиторская задолженность, ее причины)
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	6,358,112.1	324,656.9	2,876,540.7	361,824.4	686,481.3	5,671,630.8	
в том числе							
Бюджет города	96,472.9	41,705.8	25,330.0	25,330.0	67,035.8	29,437.1	В том числе 137,2 тыс. руб. погашение кредиторской задолженности за 2013 год.
Областной бюджет	231,155.5	76,557.9	70,162.1	70,162.1	146,720.0	84,435.5	В том числе 72,1 тыс. руб. остатки межбюджетных трансфертов, полученных до 2014 года.
Федеральный бюджет	779,166.5	206,076.0	293,731.4	266,332.3	472,408.3	306,758.2	Департаменту капитального строительства администрации Города Томска были предусмотрены бюджетные ассигнования за счет средств федерального бюджета на софинансирование объектов транспортной и инженерной инфраструктуры для промышленного парка № 1 в Северной промышленной зоне в г. Томске; объектов транспортной и инженерной инфраструктуры для промышленного парка № 2 по ул. Березовой в г. Томске, в сумее 280 000 000,00 руб., из которых были израсходованы средства в сумее 252 600 916,15 руб. Причиной неосвоения бюджетных ассигнований в сумее 27 399 083,85 руб. явилось отсутствие у генподрядной организации в конце 2014 года необходимого объема оборотных средств за счет привлекаемых кредитных источников. Сложная финансовая ситуация в банковской сфере не позволила пополнить оборотные средства в объеме, достаточном для закупа необходимого оборудования и стройматериалов и завершения запланированного объема работ.

в т.ч.						
в т.ч. НИОКР <*>						
в том числе						
Бюджет города						
Областной бюджет						
Федеральный бюджет						
Иные источники,						
в т.ч.						
Инвестиции <***>	6277654.90	280698.60	373405.40	346006.30	336687.20	5651267.20
в том числе						
Бюджет города	84124.70	37511.50	23333.30	23333.30	53837.00	23,279.9
Областной бюджет	194461.90	54477.90	70072.10	70072.10	94458.20	69,911.9
Федеральный бюджет	747751.10	188392.00	280000.00	252600.90	188392.00	306,758.2
Иные источники,	5,251,000.0	317.2	0.0	0.0	317.2	5,251,000.0
в т.ч.						
Прочие нужды <***>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе						
Бюджет города	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Областной бюджет	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Федеральный бюджет						
Иные источники						
в т.ч.						

<*> - Хозяйственные договоры с научными организациями на проведение НИР и научно-исследовательских и опытно-конструкторские работы, выполненные НИОКР, проведенные собственными силами